

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	"Vybudování parkovacích míst, ul. Jičínská p.p.č. 740/51 a 740/52, Výškovice"	JKSO	
Název objektu	SO 101 Komunikace a zpevněné plochy + SO 401 Veřejné osvětlení	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka		
Projektant	Ing. arch. Lubomír Dehner, STUDIO-D Opava s.r.o., IČ: 26833115		
Zhotovitel	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5		
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
		Ing. Michaela Venclíková	03. 11. 2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV VCP	0,00	8	Práce přesčas	0,00
2	MP	-1 386 550,53	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4		0,00	11		0,00
5	"M"	0,00			
6		0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)	-1 386 550,53	12	DN (ř. 8-11)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis		Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22
					-1 386 550,53
				24	10 % 0,00 DPH
					0,00
Objednatel				25	21 % -1 386 550,53 DPH
Datum a podpis		Razítko			-291 175,61
				26	Cena s DPH (ř. 23-25)
					-1 677 726,14
Zhotovitel				E Přípočty a odpočty	
Datum a podpis		Razítko		27	Dodávky objednatel
					0,00
				28	Klouzavá doložka
					0,00
				29	Zvýhodnění + -
					0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování parkovacích míst, ul. Jičínská p.p.č. 740/51 a 740/52, Výškovice
Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy + SO 401 Veřejné osvětlení
Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava
Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00, Praha 5

Datum: 03. 11.. 2021

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
	Položky dle SOD	0,00	-1 386 550,53	-1 386 550,53
	SO 101 Komunikace a zpevněné plochy	0,00	-1 322 032,93	-1 322 032,93
	Bourací práce	0,00	-554 818,78	-554 818,78
	Zemní práce	0,00	-554 818,78	-554 818,78
	Zpevněné plochy	0,00	-767 214,15	-767 214,15
	Základy a zvláštní zakládání	0,00	-181 170,80	-181 170,80
	Komunikace	0,00	-586 043,35	-586 043,35
	SO 401 Veřejné osvětlení	0,00	-64 517,60	-64 517,60
	Elektromontáže	0,00	-64 517,60	-64 517,60
	<u>Celkem</u>	0,00	-1 386 550,53	-1 386 550,53

<u>Vícepráce</u>	<u>0,00</u>
<u>Méněpráce</u>	<u>-1 386 550,53</u>
<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>-1 386 550,53</u>
<u>DPH 21%</u>	<u>-291 175,61</u>
<u>Vícepráce - méněpráce vč. DPH</u>	<u>-1 677 726,14</u>

Vybudování parkovacích míst, ul. Jičínská p.p.č. 740/51 a 740/52, Výškovice

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství SOD + dodatek č. 1 a 2	Množství SOD + VCP SOD - MP	Rozdíl		JC [Kč]	Cena SOD [Kč]	Cena SOD + VCP SOD - MP [Kč]	Méněpráce [Kč]	Vícepráce [Kč]	Poznámka
						Množství	Procenta						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Vybudování parkovacích míst, ul. Jičínská p.p.č. 740/51 a 740/52, Výškovice - SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Položky dle SOD

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Bourací práce

Zemní práce

-1 386 550,53	0,00
-1 386 550,53	0,00
-1 322 032,93	0,00
-554 818,78	0,00
-554 818,78	0,00

1	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	457,464	150,000	-307,464	-67,21%	1 298,00	593 788,27	194 700,00	-399 088,27	0,00	SOD
2	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1 742,120	1 434,656	-307,464	-17,65%	36,60	63 761,59	52 508,41	-11 253,18	0,00	SOD
3	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1 742,120	1 434,656	-307,464	-17,65%	212,80	370 723,14	305 294,80	-65 428,34	0,00	SOD
4	162701105RT3.1	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4, nosnost 12 t	m3	1 742,120	1 434,656	-307,464	-17,65%	257,10	447 899,05	368 850,06	-79 048,99	0,00	SOD

Zpevněné plochy

Základy a zvláštní zakládání

-767 214,15	0,00
-181 170,80	0,00

5	21461EOA0	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2	M2	5 523,500	0,000	-5 523,500	-100,00%	32,80	181 170,80	0,00	-181 170,80	0,00	SOD
---	-----------	----------------------------------	----	-----------	-------	------------	----------	-------	------------	------	-------------	------	-----

Komunikace

6	57475OA0	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	m2	5 523,500	0,000	-5 523,500	-100,00%	106,10	586 043,35	0,00	-586 043,35	0,00	SOD
---	----------	--	----	-----------	-------	------------	----------	--------	------------	------	-------------	------	-----

SO 401 Veřejné osvětlení

Elektromontáže

-64 517,60	0,00
-64 517,60	0,00

7	R13	natér sloupů dle standardu OKAS	kus	13,000	5,000	-8,000	-61,54%	8 064,70	104 841,10	40 323,50	-64 517,60	0,00	SOD
---	-----	---------------------------------	-----	--------	-------	--------	---------	----------	------------	-----------	------------	------	-----

Méněpráce

Vícepráce

Celkem vícepráce - méněpráce

DPH 21%

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

-1 386 550,53	0,00
-1 386 550,53	-291 175,61
-1 677 726,14	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	"Vybudování parkovacích míst, ul. Jičínská p.p.č. 740/51 a 740/52, Výškovice"	JKSO	
Název objektu	SO 101 Komunikace a zpevněné plochy	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka		
Projektant	Ing. arch. Lubomír Dehner, STUDIO-D Opava s.r.o., IČ: 26833115		
Zhotovitel	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5		
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
	<input type="text"/>	Ing. Michaela Venclíková	03. 11. 2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	VCP	125 796,98	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		MP	-47 891,91	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV		0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4			0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"		0,00					17	Ostatní		0,00
6			0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		77 905,07	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		Datum a podpis		Razítko		D		Celkové náklady	
						23	Součet 7, 12, 19-22	77 905,07	
Objednatel		Datum a podpis		Razítko		24	10 %	0,00 DPH	0,00
						25	21 %	77 905,07 DPH	16 360,06
Zhotovitel		Datum a podpis		Razítko		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		94 265,13
						E		Přípočty a odpočty	
						27	Dodávky objednatele		0,00
						28	Klouzavá doložka		0,00
						29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování parkovacích míst, ul. Jičínská p.p.č. 740/51 a 740/52, Výškovice
Objekt: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
Část:
JKSO:
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava
Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00, Praha 5
Datum: 03. 11.. 2021

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
	Položky dle SOD	125 796,98	-47 891,91	77 905,07
	Zpevněné plochy	125 796,98	-47 891,91	77 905,07
	Zemní práce	22 032,00	0,00	22 032,00
	Komunikace	58 030,38	-20 275,77	37 754,61
	Doplňující práce na komunikaci	45 734,60	-27 616,14	18 118,46
	<u>Celkem</u>	<u>125 796,98</u>	<u>-47 891,91</u>	<u>77 905,07</u>
	<u>Vícepráce</u>	<u>125 796,98</u>		
	<u>Méněpráce</u>	<u>-47 891,91</u>		
	<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>77 905,07</u>		
	<u>DPH 21%</u>	<u>16 360,06</u>		
	<u>Vícepráce - méněpráce vč. DPH</u>	<u>94 265,13</u>		

Vybudování parkovacích míst, ul. Jičínská p.p.č. 740/51 a 740/52, Výškovice

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství SOD	Množství SOD + VCP SOD - MP	Rozdíl		JC [Kč]	Cena SOD [Kč]	Cena SOD + VCP SOD - MP [Kč]	Méněpráce [Kč]	Vícepráce [Kč]	Poznámka
						Množství	Procenta						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Vybudování parkovacích míst, ul. Jičínská p.p.č. 740/51 a 740/52, Výškovice - SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Položky dle SOD

Zpevněné plochy

Zemní práce

-47 891,91 125 796,98

-47 891,91 125 796,98

-47 891,91 125 796,98

0,00 22 032,00

1	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	3 483,500	5 643,500	2 160,000	62,01%	10,20	35 531,70	57 563,70	0,00	22 032,00	SOD
---	--------------	--	----	-----------	-----------	-----------	--------	-------	-----------	-----------	------	-----------	-----

Komunikace

-20 275,77 58 030,38

2	565151111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	2 266,000	2 268,600	2,600	0,11%	225,40	510 756,40	511 342,44	0,00	586,04	SOD
3	565161111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 80 mm	m2	52,000	124,340	72,340	139,12%	510,20	26 530,40	63 438,27	0,00	36 907,87	SOD
4	577131111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	2 318,000	2 367,950	49,950	2,15%	174,20	403 795,60	412 496,89	0,00	8 701,29	SOD
5	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	56,175	50,767	-5,408	-9,63%	191,20	10 740,66	9 706,65	-1 034,01	0,00	SOD
6	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	3 367,350	3 425,940	58,590	1,74%	202,00	680 204,70	692 039,88	0,00	11 835,18	SOD
7	59245110R.1	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní (šedá)	m2	53,025	47,618	-5,408	-10,20%	218,70	11 596,57	10 413,95	-1 182,62	0,00	SOD
8	5924511910R.1	Dlažba betonová 20x20x8 cm přírodní (šedá)	m2	3 136,350	3 068,940	-67,410	-2,15%	267,90	840 228,17	822 169,03	-18 059,14	0,00	SOD

Doplňující práce na komunikaci

-27 616,14 45 734,60

9	916661111RT5	Osazení parkového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku 80x250x1000 mm, s boční opěrou z betonu prostého	m	35,700	33,600	-2,100	-5,88%	336,30	12 005,91	11 299,68	-706,23	0,00	SOD
10	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku	m	672,000	795,942	123,942	18,44%	369,00	247 968,00	293 702,60	0,00	45 734,60	SOD
11	917862111RT8	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku	m	1 065,750	1 012,809	-52,941	-4,97%	508,30	541 720,73	514 810,81	-26 909,91	0,00	SOD

Méněpráce

-47 891,91

Vícepráce

125 796,98

Celkem vícepráce - méněpráce

77 905,07

DPH 21%

16 360,06

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

94 265,13