

**DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3374/2017/sij, číslo smlouvy Zhotovitele: 7157/MP
ISPROFOND: 3273214901/5213520020, uzavřené dne 26. 6. 2017 (dále jen Smlouva) mezi:

**Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem
(mimo) – Čelákovice (mimo)“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa na zasílání faktur:

analogový dokument zasláný Českou poštou na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální
finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

v elektronické podobě, a to výlučně na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datovou zprávou na identifikátor schránky: ucchjnm

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-3374/2017/sij**

ISPROFOND: 3273214901 / ISPROFIN: 5213520020

a

společnost: „MP+SP+SEU – Lysá – Čelákovice“

zastoupená

Společníkem 1

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva

a Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

Společníkem 2

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 13080

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupena Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

a Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Společníkem 3

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645

zastoupena Ing. Miroslavem Váňou, předsedou představenstva

a Ing. Janem Berglerem, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s.

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **7157 /MP**

(společně dále též „**Smluvní strany**“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 4 ke Smlouvě v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek na uzavření tohoto Dodatku č. 4 smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele E618-S-3374/2017/sij, č. smlouvy zhotovitele 7157/MP (dále též jako „**Smlouva**“), jehož předmětem je úprava Ceny Díla a Harmonogramu plnění z následujících důvodů (dále též jako „**Dodatek č. 4**“).

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 4 je požadavek na posun termínu odevzdání 9c. Dílčí etapy z důvodu průběžné koordinace s projektem parkoviště, jež bezprostředně s objektem cyklověže souvisí a jeho realizace je také předmětem Změny č. 6 územního plánu města Čelákovice. Oproti původním předpokladům bylo nakonec zvoleno optimálnější řešení návrhu obou objektů, zejména v oblasti napojení medií. To si však vynutilo požadavek na získání územního souhlasu pro objekt datové a silové přípojky cyklověže.

Současně dochází k posunu Termínu dokončení Díla, a to do 30.06.2022, a s tím souvisí i prodloužení výkonu AD, tedy posun termínu 9d. Dílčí etapy.

Cena díla se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, navyšuje o 765 000,- Kč, což představuje navýšení o 1,72% původní hodnoty závazku.

Upravuje se 9c. Dílčí etapa Harmonogramu plnění a prodlužuje se termín dokončení této etapy, a to o 6 měsíců, z původního termínu do 30.09.2021 na nový termín do 31.03.2022. Dále se upravuje 9d. Dílčí etapa Harmonogramu plnění u autorského dozoru a prodlužuje se Termín dokončení Díla, a to o 9 měsíců, z původního termínu 09/2021 na nový termín do 30. 06. 2022.

I.

Změna Ceny Díla a úprava Harmonogramu plnění je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Na základě výše uvedených skutečností se Smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení Čl. 5, odst. 3 Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků ke Smlouvě, na její úpravě a doplnění takto:

1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text Čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy:	44 499 560,- Kč
Změna Ceny Díla podle dodatku č. 2 bez DPH	501 500,- Kč
Změna Ceny Díla podle dodatku č. 3 bez DPH	3 025 150,- Kč
Změna Ceny Díla podle dodatku č. 4 bez DPH	765 000,- Kč
Cena dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 4 bez DPH	48 791 210,- Kč

slovy: čtyřicet osm milionů sedm set devadesát jedna tisíc dvě stě deset korun českých

2) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ruší se stávající text odst. 5.13 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13. Příloha č. 1:	Specifikace Díla
Příloha č. 2:	Obchodní podmínky – OP/P/08/17
Příloha č. 3:	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby - VTP/P/05/17 c) Zvláštní technické podmínky - 211/2017-SŽDC-SSZ-ÚT1-Baz.
Příloha č. 4:	Rozpis Ceny Díla - znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4
Příloha č. 5:	Harmonogram plnění - znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4
Příloha č. 6:	Oprávněné osoby - znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2
Příloha č. 7:	Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8:	Seznam poddodavatelů - znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3
Příloha č. 9:	Související dokumenty
Příloha č. 10:	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se stávající znění Přílohy č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se stávající znění Přílohy č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 4 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. sml. obj.: E618-S-3374/2017/sij, č. sml. zhot.: 7157/MP ve smyslu předchozích dodatků, nedotčená Dodatkem č. 4 se nemění.
3. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v **šesti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení..
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 4 Smlouvy jsou tyto jeho přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 4

Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 4

30 -09- 2021

27 -09- 2021

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.
na základě plné moci za společnost
„MP+SP+SEU – Lysá – Čelákovice“

.....
Ing. Vladimír Šeidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.
na základě plné moci za společnost
„MP+SP+SEU – Lysá – Čelákovice“

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy)

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Projektu (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:**

1. Základní služby na zpracování Projektu

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství "	Jednotková cena "	Cena celkem "
1	Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	Hod	■	■	■
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	Hod	■	■	■
3	Dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP mimo podkladů pro majetkoprávní vypořádání) včetně inženýrské činnosti	Hod	■	■	■
4	Dokladová část (část přílohy H - Podklady pro majetkoprávní vypořádání) včetně inženýrské činnosti	Hod	■	■	■
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	Hod	■	■	■
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	Ks	■	■	■
7	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	Ks	■	■	■
8	Práce dle dodatku č. 2	Hod	■	■	■
8	Práce dle dodatku č. 3 - nové ocenění původního řešení v DÚR pomocí nového Sborníku pro oceňování staveb ve fázi dokumentace pro územní rozhodnutí	Hod	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování Projektu

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství "	Jednotková cena "	Cena celkem "
8	Zajištění mapových podkladů	Km	■	■	■
9	Geodetické práce	Km	■	■	■

10	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	Km	■	■	■
11	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	Hod	■	■	■
12	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	Hod	■	■	■
14	Dokumentace pro registr subsystémů včetně prohlášení o ověření subsystémů	Hod	■	■	■
	Dokumentace pro posuzování shody včetně zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	Hod	■	■	■
15	Koordinátor a dokumentace BOZP v přípravě	Hod	■	■	■
16	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	Hod	■	■	■
17	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	Hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

*) nevyplněné údaje doplní uchazeč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
18	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	Hod	■	■	■
19	Práce v rozsahu předchozího dodatku v rámci výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4.2.23 Obchodních podmínek	Hod	■	■	■
20	Práce v rozsahu dodatku č. 3 v rámci výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4.2.23 Obchodních podmínek	Hod	■	■	■
21	Práce v rozsahu dodatku č. 4 v rámci výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4.2.23 Obchodních podmínek	Hod	■	■	■

*) nevyplněné údaje doplní uchazeč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 29 měsíců) v celkovém počtu 2235 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>48 791 210 Kč</u>	<u>10 246 154 Kč</u>	<u>59 037 364 Kč</u>
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování Projektu</u>		
<u>██████████</u>	<u>██████████</u>	<u>██████████</u>
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
<u>██████████</u>	<u>██████████</u>	<u>██████████</u>

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy)
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy *	-	-
1. Dílčí etapa	do 2 měsíců od podpisu Smlouvy nebo výzvy objednatele	<p>Potvrzení koncepce stavby na základě Přípravné dokumentace, Posuzovacího a Schvalovacího protokolu a rovněž Zadávací dokumentace na projekt stavby.</p> <p>Aktualizace záborového elaborátu k okamžitému zahájení majetkoprávního vypořádání stavby.</p>	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/06/16.
2. Dílčí etapa	do 6 měsíců od podpisu Smlouvy nebo výzvy objednatele	Odevzdání geotechnického průzkumu a počátečních zkoušek dle bodu 4.7.1.3 ZTP.	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/07/16.
3a. Dílčí etapa	do 26. 1. 2018	Průkazné odeslání návrhu kupních smluv k.ú. Čelákovice, k.ú. Káraný.	Předávací protokol (pro Část Díla) včetně dokladu o doručení. Fakturu za 3. Dílčí etapu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí části díla 3b. Dílčí etapy a respektování OP/P/07/16.
3b. Dílčí etapa	do 31. 5. 2018	Průkazné odeslání návrhu kupních smluv k.ú. Lysá nad Labem.	
4. Dílčí etapa	do 26. 2. 2018	Odevzdání kompletního projektu stavby včetně souhrnné části, návrhu POV a celého rozpočtu k připomínkám SŽDC, s. o. a ČD, a. s., odevzdání návrhu žádosti o spolufinancování stavby z fondu EU	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/07/16.

5. Dílčí etapa	do 31. 5. 2018	Průkazné odeslání všech typů smluv vlastníkům dotčených nemovitostí.	Předávací protokol (pro Část Díla) včetně seznamu obeslaných. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/06/16.
6. Dílčí etapa	do 31. 5. 2018	Odevzdání dokumentace se zapracovanými připomínkami, se zapracováním požadavků dle dodatku č. 2 a předání dokumentace k notifikaci, odevzdání veškerých podkladů pro schválení závěrových tabulek TÚDC včetně provizorních stavů, porovnání změn vzhledem k EIA, doložení obeslání veškerých orgánů státní správy, dotčených organizací, správců sítí technického vybavení a ostatních účastníků stavebního řízení k vyjádření vůči projektu.	Předávací protokol (pro Část Díla). Průkaz předání PS k notifikaci. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/07/16.
7. Dílčí etapa	do 26. 8. 2018	Odevzdání kompletního PS včetně aktualizace záborového elaborátu před podáním žádosti o SP, dokumentace pro zadání stavby, aktualizace POV v koordinaci se sousedními stavbami, notifikace, BOZP v přípravě, podání žádosti o stavební povolení	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/07/16.
8. Dílčí etapa	do 26. 12. 2018	Kompletní projekt stavby po ukončení stavebního řízení a schválení v rámci SŽDC, s.o.	<u>Stavební povolení v právní moci.</u> Protokol o provedení díla. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/07/16.

8a. Dílčí etapa	do 28. 2. 2020	Nové ocenění původního řešení v DÚR pomocí nového Sborníku pro oceňování staveb ve fázi dokumentace pro územní rozhodnutí	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/07/16.
9a. Dílčí etapa	do 28. 2. 2020	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby - Projektové dokumentace řešící prodloužení nástupišť v zastávce Čelákovice – Jiřina na 220 m v rozsahu předchozího dodatku	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/07/16.
9b. Dílčí etapa	do 31. 5. 2021	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby - Projektové dokumentace řešící práce v rozsahu dodatku č. 3 – mimo cyklověže	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/07/16.
9c. Dílčí etapa	do 31. 3. 2022	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby - Projektové dokumentace řešící práce v rozsahu dodatku č. 3 - cyklověže	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/07/16.
9d. Dílčí etapa	39 měsíců (předpoklad 4/2019 – 6/2022)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 39 měsíců.	Potvrzené Výkazy poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Termín dokončení Díla	<u>předpoklad do 30. 06. 2022</u>		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta).
	(v závislosti na zahájení 9. Dílčí etapy)		

* Objednatel předá zhotoviteli k podpisu smlouvy o dílo pravomocné územní rozhodnutí. V případě prodloužení v získání pravomocného územního rozhodnutí budou veškeré práce na projektu stavby zahájeny až po nabytí právní moci územního rozhodnutí a výzvě objednatele k zahájení prací.