

Číslo smlouvy objednatele: 147826
Číslo smlouvy zhotovitele:

*Se sml. 4602/21
z 1886*



KUJIP01F60WM



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO „III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Daniel Blaha
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
číslo účtu: 4050005000 / 6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Outulný VHS spol. s r.o.
adresa: Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou
zástupce pro věci smluvní: Svatoslav Outulný, jednatel
zástupce pro věci technické: Pavel Bursa, vedoucí střediska HSV
bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: 107-4519900257/0100
IČO: 01430050
DIČ: CZ01430050
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 78002
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo číslo objednatele 147826 uzavřené dne 9.9.2021 na akci „III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“ (dále jen Smlouva o dílo), je změna termínu dílčího plnění – předčasného užívání části díla a to na základě nutnosti koordinace prací pro další objednatele. Před zahájením prací na komunikaci je třeba realizovat práce pro Město Velkou Bíteš (osazení obrubníků, sanace podloží) a Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko (vodovod a kanalizace).

Článek 3 – Změna smlouvy – Termín plnění

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo v Článku 3 – Termín plnění, odstavec 3.1.: Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Termíny plnění jsou stanoveny ve dvou etapách:	1. etapa – rok 2021 2. etapa – rok 2022
Podpis smlouvy	předpoklad 09/2021
Zahájení realizace stavby – předání staveniště – 1. etapa	předpoklad 09/2021
Předčasné užívání – 1. etapa předčasné užívání silnice III/3928 ZÚ 0,40800 km, KÚ 0,51000 km + provizorní napojení dl. 10 m	do 27. 10. 2021
Předání staveniště – 2. etapa	předpoklad 04/2022
Předčasné užívání – 2. etapa předčasné užívání silnice III/3928 ZÚ 0,00000 km, KÚ 0,51000 km a silnice II/602	do 27. 10. 2022
Předčasné užívání – 2. etapa předčasné užívání chodníku v celém rozsahu stavby	do 20. 12. 2022
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 20. 2. 2023

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou na komunikaci prováděny žádné práce, které by bránily provozu a zimní údržbě.

Pokud nebude stavba v režimu předčasného užívání, zajistí zimní údržbu na své náklady zhotovitel.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Termíny plnění jsou stanoveny ve dvou etapách:	1. etapa – rok 2021 2. etapa – rok 2022
Podpis smlouvy	předpoklad 09/2021
Zahájení realizace stavby – předání staveniště – 1. etapa	předpoklad 09/2021
Předčasné užívání – 1. etapa předčasné užívání silnice III/3928 ZÚ 0,40800 km, KÚ 0,51000 km + provizorní napojení dl. 10 m	do 27. 10. 2022

Předání staveniště – 2. etapa

předpoklad 04/2022

Předčasné užívání – 2. etapa

do 27. 10. 2022

předčasné užívání silnice III/3928 ZÚ 0,00000 km, KÚ 0,51000 km a silnice II/602

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části

do 20. 2. 2023

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou na komunikaci prováděny žádné práce, které by bránily provozu a zimní údržbě.

Pokud nebude stavba v režimu předčasného užívání, zajistí zimní údržbu na své náklady zhotovitel.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

Článek 4 – Závěrečná ujednání


- 4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 9.9.2021 (č. smlouvy objednatele 147826) se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.5 Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Ze čtyř stejnopisů obdrží dva výtisky objednatel a dva zhotovitel.
- 4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne


V Náměšti nad Oslavou dne

26. 10. 2021

Objednatel:




Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána


Kraj Vysočina
Žilavova 1882/57, 586 01 Jihlava

21

26. 10. 2021

Zhotovitel:



Outulný veš spol. s r.o.
Očmaňická 940
675 71 Náměstí nad Oslavou
IČ 014 30 050 DIČ 014 30 050
tel: 565 619 553

Svatoslav Outulný
jednatel


Kraj Vysočina

Žilavova 1882/57, 586 01 Jihlava

21