

Časový harmonogram prací
Akce: "KŘP Msk – IROP – Multifunkční výcvikové středisko"

zahájení: 1. 10. 2019 (předpoklad)

ukončení: 31.8.2020

Kalendářní rok	2019			2020							
	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen
VT 01 Výcvikový trenážér - stávající objekt											
Bourací práce											
Svislé konstrukce											
Úpravy povrchů											
Střecha											
Výplně otvorů											
Zámečnické konstrukce											
Podlahy ze syntetických hmot											
Malby a nátěry											
Elektro											
Vytápění											
ZTI vnitřní rozvody											
VT 02 Výcvikový trenážér - přístavba											
Zakládání											
Svislé konstrukce											
Vodorovné konstrukce											
Úpravy povrchů, podlahy											
Střecha											
Zámečnické konstrukce											
Výplně otvorů											
Obklady a dlažby											
Malby											
Elektro											
ZTI vnitřní rozvody											
VT 03 Výcviková ulice											
VT 03 Výcviková ulice											

Zhotovitel je povinen zahájit plnění díla dle této smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od protokolárního převzetí staveniště. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak.

V Třinci

