

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo, uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace**
Sídlo: Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava - Moravská Ostrava
Zastoupen: JUDr. Jarmila Hájková, ředitelka
IČ: 00533874
DIČ: CZ00533874 (neplátce DPH)
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 59837761/0100

(dále „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **TECHARTSTAV a.s.**
Sídlo: Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava - Porubá
Zastoupen: Jaroslav Jedinák, předseda představenstva
IČ: 02162083
DIČ: CZ02162083
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl B. vložka 11340

(dále „jen zhotovitel“)

I. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.6. 2021 Smlouvu o dílo na veřejnou zakázku, jejímž předmětem jsou stavební práce na akci s názvem „**Rekonstrukce střešních pláštů staré budovy Divadla loutek Ostrava**“
2. Tímto dodatkem se mění identifikační údaje zhotovitele a to změna právní formy společnosti Techartstav, ze společnosti s.r.o. na akciovou společnost (a.s.) s datem od 1. 7. 2021. Ostatní identifikační údaje společnosti jsou beze změny.
3. V průběhu stavebních prací smluvní strany zjistily, že je nutné dodatkem upravit její obsah v souladu s článkem II. Předmět smlouvy a článek IV. Cena za dílo. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v rámci realizace sjednaného díla neprovede některé vybrané práce (méněpráce) a provede dodatečné práce (vícepráce), jejichž bližší popis je uveden v příloze č. 1 k tomuto dodatku č. 1 (Změnový list stavby č. TZL01).

II. Cena díla

S ohledem na výše uvedené skutečnosti v článku I. odstavec 3 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené jako příloha v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v článku II. smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce vyplývající z tohoto dodatku.

Cena za dílo sjednaná v článku IV. odstavec 4.1 smlouvy, se snižuje o cenu méněprací a navyšuje o cenu víceprací uvedenou v příloze č. 1 (Změnový list stavby č. TZL01).

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena Kč bez DPH	DPH	Cena s DPH
Smlouva o dílo	11 323 000,00,-	2 377 830,00,-	13 700 830,00,-
Změnový lis stavby č. TZL01	- 4 945,63	- 1 038,58,-	- 5 984,22,-
Aktuální cena díla (stavební práce)	11 318 054,37,-	2 376 791,42,-	13 694 845,78,-

III. Doložka o zpracování osobních údajů

1. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou **zhotovitelem** zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku: k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje **objednatele** použity. **Zhotovitel** při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy.

IV. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravené zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každý obdrží jedno vyhotovení.


4. Zhotovitel může bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z dodatku třetí osobě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jeho pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Ostravě
Dne 15.11.2021



za objednatele
JUDr. Jarmila Hájková
Ředitelka

V Ostravě
dne ...



za zhotovitele
Jaroslav Jedinák
Předseda představenstva

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. TZL01

stavba: "Rekonstrukce střešních plášťů staré budovy Divadla Loutek Ostrava "

Identifikační údaje

Objednatel	Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace		
Zhotovitel	TECHARTSTAV a.s.		
SoD č.		Cena díla (bez DPH):	11 323 000,00 Kč

Oddíly změnových rozpočtů

Číslo	Název oddílu změnového rozpočtu	Celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem s DPH
TZL1/1	změna materiálu střešních plášťů	-4 945,63 Kč	-1 038,58 Kč	-5 984,22 Kč
Celková cena změny (odetečet/připočet)		-4 945,63 Kč	-1 038,58 Kč	-5 984,22 Kč

Změna ceny díla

Číslo	Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem s DPH
	SOD	11 323 000,00 Kč	2 377 830,00 Kč	13 700 830,00 Kč
	TZL01	-4 945,63 Kč	-1 038,58 Kč	-5 984,22 Kč
Aktuální cena díla (stavební práce)		11 318 054,37 Kč	2 376 791,42 Kč	13 694 845,78 Kč

Změna harmonogramu realizace díla

ovlivnění harmonogramu
 prodloužení lhůty výstavby (+):
 zkrácení lhůty výstavby (-):
 bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:

Přílohy

Vyjádření TDI: Ing. Marek Sikora

Podpis TDI:

Souhlasí

Vyjádření projektanta: Ing. Dalibor Staněk

Podpis projektanta / AD

Souhlasí

Potvrzení provedení změny

Martin Kenkuš

Zástupce zhotovitele

Jiří Philipp

Zástupce objednatele

Tímto změnovým listem je dokladována dílčí změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem je v souladu s 23 §, odst 7. Zák. o VZ, 137/2006 Sb. v platném znění.
 Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.


Změnový list: č.1

List č.1

Název díla:	Rekonstrukce střešních plášťů staré budovy Divadla Loutek Ostrava
Místo stavby:	Ostrava
Objednatel:	Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace
Zhotovitel:	TECHARTSTAV a.S.

Méněpráce

Pol. č.	Kód	Popis	MJ	Množství dle PD	Množství dle skutečnos ti	Rozdíl	J.cena [CZK]	sna celkem [CZK]
---------	-----	-------	----	--------------------	------------------------------------	--------	--------------	------------------



Rekonstrukce pasy pňiavenim R&R



Mezisoučet 696 749,40

Vícepráce celkem	696 749,40
Rozdíl vícepráce / méněpráce	-4 945,63