

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 24.3.2021 (číslo smlouvy objednatele: 67/OD/2021, číslo smlouvy zhotovitele: 12-1111-0100) pro zakázku s názvem:

PD – Rekonstrukce zakrytí profilu Bystřice v úseku ul. Nábřežní po ul. Masarykova v Teplicích

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy

Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: [REDACTED] [REDACTED]

Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s.

jednající/zastoupen: [REDACTED]

sídlo: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4

IČ: 264 75 081

DIČ: CZ26475081

bankovní spojení: [REDACTED] [REDACTED]

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

V rámci realizace díla byla zjištěna nutnost zajištění podkladů pro projektovou přípravu, které vzešly z jednání v rámci projektové přípravy a nejsou součástí plnění zhotovitele. Konkrétně se jedná o tyto podklady:

1. Výsledky stavebně technického průzkumu zdí koryta Bystřice v rozsahu úseků určených k rekonstrukci (úsek definovaný Smlouvou o dílo s výjimkou úseků s již provedenou rekonstrukcí).
2. Stanovisko města, které části toku budou řešeny jako odkryté.

V rámci realizace díla byla dále zjištěna nutnost zpracování studie „Odkrytí profilu Bystřice“, která by měla řešit aspekty odkrytí toku:

- A) Vliv odkrytí na protipovodňovou ochranu města

- B) Vliv odkrytí na pobytovou pohodu v místě – možný vliv kanalizace, příčný řez technickým řešením včetně úpravy koruny zdi dle normových požadavků, zejména zábradlí
- C) Shrnutí výhod a nevýhod navržených řešení (zakrytí/odkrytí profilu)
- D) Rámcové investiční náklady na 1m běžné úpravy

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. **Změna č. II. – Předmět smlouvy** - Na konec článku se doplňuje následující: Součástí předmětu smlouvy je dále zpracování studie „Odkrytí profilu Bystřice.“

2. **Změna č. III. – Obsah a rozsah díla** – na konec článku se doplňuje následující:

V rámci realizace díla byla dále zjištěna nutnost zpracování studie „Odkrytí profilu Bystřice“, která by měla řešit aspekty odkrytí toku:

- a) Vliv odkrytí na protipovodňovou ochranu města
- b) Vliv odkrytí na pobytovou pohodu v místě – možný vliv kanalizace, příčný řez technickým řešením včetně úpravy koruny zdi dle normových požadavků, zejména zábradlí
- c) Shrnutí výhod a nevýhod navržených řešení (zakrytí/odkrytí profilu)
- d) Rámcové investiční náklady na 1m běžné úpravy

3. **Změna v článku č. VI. – Termíny plnění a podmínky předání díla**

Termíny předání jednotlivých fází díla jsou nově sjednány takto:

Etapa A	do 40 týdnů od podpisu smlouvy
Etapa B	do 16-ti týdnů od předání kompletních podkladů vyjmenovaných v Úvodním ujednání – bod 1 a 2
Etapa C	do 28 týdnů od předání kompletních podkladů vyjmenovaných v Úvodním ujednání – bod 1 a 2

Ostatní termíny etap D., E., F., G. zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo.

Termíny plnění studie „Odkrytí profilu Bystřice“, jsou závislé na dostupnosti hydrologických dat.

- 1. Vliv odkrytí na protipovodňovou ochranu města do 1 měsíce od obdržení hydrologických dat, předpoklad 02/2022.
- 2. Vliv odkrytí na pobytovou pohodu v místě do 2 měsíců od podpisu tohoto Dodatku č. 1 a předání podkladů (nutná spolupráce se správcem kanalizace města Teplice, předpoklad 01/2022).
- 3. Shrnutí výhod a nevýhod navržených řešení (zakrytí/odkrytí profilu) – do 1 týdne od dokončení etap dle bodu 1. a 2. tohoto odstavce předpoklad 02/2022).

4. **Změna v článku č. VII. Cena za dílo**

Se rozšiřuje o cenu studie „Odkrytí profilu Bystřice“ následovně:

Rozpis nabídkové ceny				
Etapa	Aktivita	Cena bez DPH v Kč	DPH (...%) v Kč	Cena včetně DPH v Kč
A.	Veškeré vstupní podklady, průzkumy, posouzení a zaměření	100.000	21.000	121.000
B.	Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)	400.000	84.000	484.000
C.	Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení	80.000	16.800	96.800

D.	Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), vypracování rozpočtu a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr	450.000	94.500	544.500
E.	Plán BOZP	30.000	6.300	36.300
F.	Činnost v rámci zadávacího řízení	30.000	6.300	36.300
G.	Autorský dozor – rozsah 150 hodin výkonu AD	90.000	18.900	108.900

Studie „Odkrytí profilu Bystřice“				
Etapa	Aktivita	Cena bez DPH v Kč	DPH (21%) v Kč	Cena včetně DPH v Kč
1.	Vliv odkrytí na protipovodňovou ochranu městě	17.000	3.750	20.750
2.	Posouzení vlivu odkrytí toku na pobytovou pohodu v místě a návrh technického řešení odkrytí	23.000	4.830	27.830
3.	Shrnutí a vyhodnocení výhod a nevýhod navržených řešení	9.000	1.890	10.890
	Celkem	1.229.000	258.270	1.487.270 Kč

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. VI. Termíny plnění a podmínky předání díla a článku č. VII. Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě bude podepsán elektronicky.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.
5. Všechny informace uvedené v dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.

Příloha: Nabídka prací v rámci akce „Rekonstrukce zakrytí profilu Bystřice v úseku ul. Nábřežní po ul. Masarykova v Teplicích“ na základě závěrů jednání ze dne 13.10.2021

V Praze dne: viz elektronický podpis

V Teplicích dne: viz elektronický podpis

[Redacted]
Datum: 2021.11.22
14:17:23 +01'00'

za zhotovitele:

[Redacted]
[Redacted]

[Redacted]
Datum: 2021.11.22
14:21:34 +01'00'

za zhotovitele:

[Redacted]
[Redacted]

Ivana Müllerová
Digitálně podepsal
Ivana Müllerová
Datum: 2021.11.23
11:14:49 +01'00'

za objednatele:

Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy