

DODATEK č. 1

k Objednávce ze dne 25.2.2021 č. 02PT-006826 na poskytování služby
 „D1 rozšíření odpočívky Střechov, km 52,0 – levá strana – Záchranný
 archeologický výzkum“

Mezi:



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
 Čj.:
 PID: RSDBXCQLNC
 Doručeno: 16.11.2021
 Listu dokumentu: 2

100420

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

(dále jen „Objednatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

659 93 390

CZ65993390

příspěvková organizace

a

2. ARCHAIA, z.ú.

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

zastoupen:

(dále jen „Dodavatel“)

Truhlářská 1119/20, Nové Město, 110 00 Praha 1

45245932

CZ45245932

ústav

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na změnách původní Objednávky č. 02PT-006826 ze dne 25.2. 2021 (dále jen „Objednávka“), v části „Lhůta pro dodání či termín dodání“, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se mění Objednávka takto:

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Dodavatel je povinen poskytnout Služby specifikované v Objednávce v celém rozsahu dle Objednávky nejpozději do dne **31. 1. 2023**.

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 a prodloužení termínu plnění je skutečnost, že stavba nebyla zahájena z důvodu podání odvolání na ÚOHS. Z této příčiny dojde k posunutí o jeden rok.

Dodavatel současně uvádí, že v souvislosti s prodloužením Lhůty pro dodání či termínu dodání

nebude požadovat žádné navýšení finančního plnění.

Ostatní ujednání Objednávky, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č.1, se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Praze dne: 19. 10. 2021

V Praze dne: 16. 11. 2021

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ARCHAIA, z.ú.

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **143537427-312648-211123123320**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **2 listů**, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **Bez zajištění**

Subjekt, který konverzi provedl: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Datum vyhotovení doložky: **23.11.2021**