

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 5. 2021 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Czech Centre for Competitive Technologies C3T – znovuvyhlášení 2021“, číslo smlouvy zhotovitele: 841/2035/2021/00 (dále jen jako „**dodatek č. 1**“),

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Objednatel: **Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.**
Sídlo: Praha - Letňany, Beranových 130, PSČ 19905
zastoupen: Ing. Josef Kašpar, FEng, předseda představenstva
JUDr. Petr Matoušek, člen představenstva

IČO: 00010669
DIČ: CZ00010669

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupen: Petr Kafka, prokurista
Ing. Radim Aulický, prokurista

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

1. Článek 1.

- 1.1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 5. 2021 (dále jen „**smlouva**“), na plnění veřejné zakázky s názvem „Czech Centre for Competitive Technologies C3T – znovu vyhlášení 2021“ (dále jen „**veřejná zakázka**“), dohodly, že na základě předloženého změnového listu aktivují ujednání čl. 6.5 smlouvy, a to za účelem záměny položek soupisu stavebních prací. Na záměně položek soupisu stavebních prací

ve smyslu čl. 6.1 smlouvy se smluvní strany shodují a tuto svoji vůli vyjadřují prostřednictvím tohoto dodatku č. 1 smlouvy.

- 1.2. Podrobné zdůvodnění změny závazku ze smlouvy a dopad do smluvních ujednání uvedených ve smlouvě je uveden ve změnovém listu č. 1, vč. níže uvedených příloh. Smluvní strany provedly zatřídění změn závazku ze smlouvy v rozsahu změnového listu č. 1 dle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o záměnu položek soupisu stavebních prací z důvodu technického zvýšení kvality konstrukce. Nově navržené řešení nosné konstrukce administrativní části (SO 01) (a) obsahuje položky srovnatelného druhu materiálu a prací ve vztahu k původním položkám, (b) má pozitivní vliv na cenu díla, když cena díla se snižuje a (c) zlepšit kvalitativní parametry výsledné stavby a nové konstrukčně technické řešení umožní izolaci obvodových stěn proti vlhkosti, což sníží riziko vzniku případných škod v budoucnu a usnadní údržbu stavby; podmínky pro zatřídění změny závazku ze smlouvy na základě změnového listu č. 1 dle § 222 odst. 7 ZZVZ jsou tak splněny. Změna závazku ze smlouvy je tak sjednána plně v souladu s čl. VI. smlouvy.
- 1.3. Změnový list č. 1 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Nedílnou součástí změnového listu je oceněný výkaz výměr.
- 1.4. Záměnou položek soupisu stavebních prací není dotčena povaha veřejné zakázky, která má i nadále povahu stavebních prací.

2. Článek 2

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že na základě tohoto dodatku č. 1 se ruší původní znění čl. 7.1 smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

„Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, výkazem výměr a činí v konečné výši částku 164.270.259,1 Kč bez DPH (slovy: sto šedesát čtyři milionů dvě stě sedmdesát tisíc dvě stě padesát devět korun českých a deset haléřů), 198.767.013,5 Kč včetně DPH (slovy: sto devadesát osm milionů sedm set šedesát sedm tisíc třináct korun českých a padesát haléřů). Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, který je Přílohou č. 2 této smlouvy.“

- 2.2. Smluvní strany současně prohlašují, že v souladu s čl. 6.1 smlouvy je oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, výsledkem dohody smluvních stran a tam uvedené jednotkové ceny byly stanoveny v souladu s čl. 6.2 smlouvy.

3. Článek 3

- 3.1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a

o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“), které v zákonné lhůtě zajistí objednatel jako povinný subjekt. O uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv bude zhotovitel objednatelem do dvou pracovních dnů informován.

- 3.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 3.3. Dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.
- 3.4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změny.


Přílohy dodatku č. 1 smlouvy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Praze dne dle elektronického podpisu


V Praze dne dle elektronického podpisu

Za objednatele:



.....
Ing. Josef Kašpar, FEng,
předseda představenstva

Za zhotovitele:



.....
Petra Kafka, prokurista

Za objednatele:



.....
JUDr. Petr Matoušek,
člen představenstva

Za zhotovitele:



.....
Ing. Radim Aulický, prokurista

