

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

## II/384 BRNO, KNÍNIČSKÁ, MOST 384-003 PŘES SVRATKU

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje


sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### Hroší stavby Morava a.s.

sídlem Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě  
zastoupena 

IČO: 285 97 460  
sp. zn. B 10124

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 29. 10. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Na základě zamítavého stanoviska koordinátora staveb investičního odboru s plánovanou uzavírkou na silnici II/384, most ev. č. 384-003 přes Svratku v Brně na ulici Kníničská, nutnou k provedení prací, není možné dodržet původní termín. Dle magistrátu města Brna je možné zahájit práce nejdříve 1. 3. 2022, a to s přihlédnutím na klimatické podmínky během měsíce března a dubna 2022.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. II. odst 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

#### I. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

**do 10 dnů od účinnosti této smlouvy**

Dokončení a převzetí díla

**do 60 dní ode dne určeného výzvou  
k zahájení stavebních prací dle odst. 3 tohoto  
článku**

Dřívější plnění je možné.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště na základě písemného protokolu.

Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:

i. návrh technologického postupu prací.

Zhotovitel zahájí stavební práce na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli minimálně 30 dnů předem. Ve výzvě bude stanoven přesný den, ve který je povinen zhotovitel stavební práce zahájit (tento den bude nejdříve 01. 03. 2022) a od tohoto dne běží doby stanovené v odst. 1 tohoto článku pro dokončení a provedení díla.

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

V Olomouci, dne 22. 11. 2021

V Brně, dne 23. 11. 2021



**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje