

CES 2154 / 21/ROPAR

**Dodatek č.2
SMLOUVY O DÍLO**

Číslo zhotovitele:202019

**uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů**

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : MUDr. Tomáš Indra, MBA, předseda představenstva
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce AZ Consult spol. s r.o. pana [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

LAMA GROUP s.r.o.

se sídlem: Bezručova 5877, 43003 Chomutov
zapsaná u Krajského soudu: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2065
zastoupená: Ing. Ladislavem Červeným a Ing. Martinem Červeným
jednatelé společnosti
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 44567022
DIČ: CZ44567022
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú. 277670250/0300
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
[REDACTED] odborně způsobilá osoba. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]
[REDACTED].

II. Předmět plnění

2.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby: UL003010 Libochovany, přemostění Labe – rekonstrukce vodovodu
Místo stavby: Libochovany, přemostění Labe – řkm 777,465
Okres: Litoměřice, Ústecký kraj
Generální projektant: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Provozovatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

2.2 Zhotovitel se zavazuje v souladu s občanským zákoníkem a všemi souvisejícími předpisy právního řádu České republiky provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele kompletní dílo - dodávku stavby, včetně vyzkoušení a uvedení do provozu a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

2.3 Dílo bude provedeno:

- za podmínek uvedených v této smlouvě
- dle projektové dokumentace stavby zpracované Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a.s.
- dle vyjádření dotčených organizací, veřejnoprávních orgánů a stavebního povolení

- dle platných předpisů, obecně platných norem ČSN EN vztahujících se k realizaci díla
- dle úplné nabídky zhotovitele ze dne 4.11.2020.

Smluvní strany, vědomy i svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č.2:

III. Čas plnění

3.2 Dokončení stavby do: **nejpozději do 31.12. 2021**

IV. Cena za dílo

4.1

Cena díla celkem	26.849.677,53 Kč (bez DPH)
Měněpráce	-142.500,00 Kč (bez DPH)
Nová cena díla:	26.707.177,53 Kč (bez DPH)
DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 32.315.684,81 Kč	

Odůvodnění:

Viz. změnový list č.2

Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Teplicích dne ~~2.3.2021~~ **11.11.2021**

V Chomutově dne

Objednatel:

Zhotovitel:

MUDr. Tomáš Indra, MBA
předseda představenstva
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

Ing. Ladislav Červený
jednatel společnosti
LAMA GROUP s.r.o.

(41)

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2021	
Zhotovitel :	LAMA GROUP s.r.o., Bezručova 5877, 430 03 Chomutov				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 27.10.2021	
Název akce: UL003010 Libochovany, přemostění Labe – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:					
		Příloha č.1: soupis MP			
Popis a zdůvodnění změny: Změna ceny díla IO 03 Pomocné konstrukce a postup montáže - méněpráce Dle dohody z KD nebude provedeno seřízení šikmých závěsů. Změna termínu stavby Dodavatel nerezového potrubí (DN600) potřebného k dopojení řadu do armaturních komor nedodržel termín dodávky materiálu a to na základě aktuální situace na trhu. Na základě výše uvedeného bude prodloužen termín dokončení do 31.12.2021.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: - 142 500,00 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 26 707 177,53 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 31 kalendářních dnů tj. do 31.12.2021		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: ----- bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí -----Kč bez DPH, tj. ----- % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 142 500,00 Kč bez DPH, tj. 0,60 % nabídkové ceny.					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum 4. 11. 2021

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky,

nedojde ke změně zhotovitele,

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 2. 11. 2021

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

AZ Consult, spol. s r.o.

1/12

021

10-

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

m 4. 11. 2021

tum 5. 11. 2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.