

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/10169 Škvorec, rekonstrukce mostu ev. č. 10169-1

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	24 798 203,06
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	25 065 017,86
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,08%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	266 814,80
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,08%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 439 460,92

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	1,08%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	266 814,80
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	12 399 101,53

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 142 668 000 Kč	0,00
14=142688000-37		142 668 000,00

- 1 -																									
- 2 -																									
- 3 -																									
- 4 -																									
- 5 -																									
Vyhrazená změna (Doměrky)						Záměna položek (Započítávání)						Nepředvídanost						Nezbytnost						Změny de minimis	

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 142 668 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
Název stavby:			III/10169 Škvorec, rekonstrukce mostu ev. č. 10169-1	0,00	266 814,80	266 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 814,80	1,08%	266 814,80	266 814,80	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
DIO	1	DIO - Dopravně - inženýrské opatření / změna dopravního značení z důvodu bezpečnosti chodců	0,00	266 814,80	266 814,80			0,00			0,00	0,00	266 814,80	1,08%	266 814,80	266 814,80			0,00%	0,00	0,00		0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.