

ZÁPIS VÝROBNÍHO VÝBROU

stavby „III/10169 Škvorec, rekonstrukce mostu evid. č. 10169-1“

Konaného dne 16. 5. 2016

DIO – před zahájením prací

Přítomni:

TDI: Ing. Jan Volek

Zhotovitele: Lubomír Duda – stavbyvedoucí

Podzhotovitel: Jan Číkara – vedoucí oblasti

AD: Ing. Vladimíra Neudertová

A. PROJEDNÁVANÉ SKUTEČNOSTI, NÁVRHY ŘEŠENÍ ZMĚNY POSTUPU PRACÍ

Na přípravném výboru byl ze strany OÚ Škvorec vznesen požadavek na bezpečný provoz chodců hlavně dětí do školy formou provizorního chodníku, který bude oddělen plotovou zábranou od silničního jednosměrného provozu MK Barákova a Husova. Tento požadavek byl podpořen Policií ČR a následným Rozhodnutím č. 94 odborem dopravy MÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě původního DIO – množství SDZ.

B. PŘÍLOHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích sp. zn. 150/25831/2016

Rozhodnutí č. 94

Zápis z přípravného jednání ze dne 5.5.2016

Zapsal.: Jan Číkara

Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

ODBOR DOPRAVY pracoviště Praha 3

Orebitská 477/18, 130 00 Praha 3, ☎ 221 621 507

Spisová značka: 150/25831/2016

280.10 S/5

Vyřizuje: Ing. M. Páková

☎ 221621507

V Praze dne 12.05.2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, pracoviště Praha 3, odbor dopravy příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle ust. § 124 odst. (6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na základě žádosti podané dne 2.5.2016 společností **EDIKT, a.s.**, IČ 25172328, se sídlem Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice (dále jen „žadatel“), podle ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) rozhodl podle ust. § 77 zákona o silničním provozu

o stanovení přechodné úpravy silničního provozu

z důvodu a opravy mostního objektu ev. č. 10169-1 v obci Škvorec, spočívající v umístění dopravního značení a zařízení v rozsahu na pozemní komunikaci č. III/10169 ul. Tyršova a na objízdné trase v k.ú. Škvorec, k.ú. Třebostice u Škvorce a k.ú. Úvaly u Prahy dle předloženého a odsouhlaseného DIO Policii ČR, DI Praha venkov-východ, krajské ředitelství č.j.: **KRPS-140086-3/ČJ-2016-011506 ze dne 9.5.2016**, které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

P o d m í n k y pro provedení přechodné úpravy provozu :

- Zahájení přechodné úpravy provozu bude dne: **23.5.2016**
- Ukončení přechodné úpravy provozu bude dne: **10.12.2016**
- Dopravní značení bude umístěno a instalováno dle schváleného DIO Policii ČR, DI Praha venkov-východ, krajské ředitelství
- Dopravní značení bude provedeno v souladu se zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, vydané Centrem dopravního výzkumu v Brně. (II. vydání)
- Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., a zákonu o silničním provozu.
- Dopravní značení, které je v rozporu s touto přechodnou úpravou silničního provozu bude zakryto.
- Dopravní značení musí být upevněno na kovových sloupcích nebo případně na sloupech veřejného osvětlení. Musí být provedeny dle příslušné ČSN EN 12899-1 a musí být z retroreflexního materiálu. Dopravní značení včetně nosičů a spojovacích součástí musí být schváleny Ministerstvem dopravy ČR.
- **Dopravní značení bude rozmístěno odbornou firmou, která má platná oprávnění k výkonu této činnosti a to do zahájení stavebních prací.**
- Osoby, které se budou pohybovat na komunikaci, jsou povinny nosit výstražné oblečení.
- Na místě stavebních prací bude dostatečný počet poučených osob schopných v případě potřeby řídit silniční provoz.
- Budou dodrženy podmínky, které jsou stanoveny ve vyjádření Policie ČR, DI Praha venkov-východ, krajské ředitelství č.j.: **KRPS-140086-3/ČJ-2016-011506 ze dne 9.5.2016**.

O d ů v o d n ě n í


Na základě žádosti podané dne 2.5.2016 žadatelem o stanovení přechodné úpravy silničního provozu na pozemních komunikacích z důvodu rekonstrukce a opravy mostního objektu ev. č. 10169-1 v obci Škvorec, bylo podle ust. § 171 zahájeno řízení, na základě kterého se vydává opatření obecné povahy. K žádosti o stanovení přechodné úpravy silničního provozu bylo předloženo DIO, které bylo projednáno s Policií ČR, DI Praha venkov-východ, jako dotčeným orgánem dle ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

V souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu a podle ust. § 77 odst. 4 a 5 zákona o silničním provozu se proto dnešním dnem stanovuje přechodná úprava silničního provozu na pozemní komunikaci č. III/10169 ul. Tyršova a na objízdné trase v k.ú. Škvorec, k.ú. Třebohostice u Škvorce a k.ú. Úvaly u Prahy dle předloženého a odsouhlaseného DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření.

P o u č e n í

Proti stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.


Ing. Milena P á v k o v á
vedoucí odboru dopravy

(otisk úředního razítka)

Příloha : situace DIO

po sejmutí a potvrzení prosíme o zpětné zaslání na odbor dopravy MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, pracoviště Praha 3, Orebtská 477/18, 130 00 Praha 3 a současně se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

- adresát
- Policie ČR, DI Krajské ředitelství Středočeského kraje, územní odbor Praha venkov-východ, Mladoboleslavská 38, 190 17 Praha 9-Vinoř: s žádostí o zajištění kontroly stanovené přechodné úpravy silničního provozu
- Městys Škvorec, Masarykovo nám. 122, 250 83 Škvorec (se žádostí o bezodkladné vyvěšení na své úřední desce po dobu 15 dnů a zpětné zaslání potvrzeného oznámení)



Detail uzavírky

III/10169 ŠKVOREC
REKONSTRUKCE MOSTU evid. č. 10169-1



III/10169 ŠKVOREC
REKONSTRUKCE MOSTU evid. č. 10169-1

Objízdná trasa o celkové délce cca 7,3 km



Detail DZ:

580 m E3a (580 m)

360 m E3a (360 m)

B4 E13

B28 E13

IS11b

HRADEŠÍN



IP22

B1 Z2+3xS7 E13





Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

ODBOR DOPRAVY

pracoviště Praha 3

Orebitská 477/18, 130 00 Praha 3, ☎ 221 621 507

Číslo jednací: 150/25831/2016

280.8 S/5

Vyřizuje: Ing. M. Pávková

☎ 221621507

EDIKT, a.s.

IČ 25172328

Rudolfovska tř. 461/95

370 01 České Budějovice

V Praze dne 11.05.2016

ROZHODNUTÍ č. 94

Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. tříd, podle ust. § 40 odst. (4), písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, na základě žádosti společnosti EDIKT, a.s., IČ 25172328, se sídlem Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice, kterou na základě plné moci zatupuje společnost Quo, s.r.o., IČ 26487985, se sídlem Křížkova 2158, 256 01 Benešov, rozhodl ve věci omezení obecného užívání komunikace uzavírkami a objízdkami podle ust. § 24 odst. 2) zákona o pozemních komunikacích následovně:

Žadost, která byla podána u MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, dne 2.5.2016 společností EDIKT, a.s., se vyhovuje a MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor dopravy,

povoluje úplnou uzavírku komunikace

č. III/10169 (ul. Tyršova, staničení km cca 0,050-0,100) v k.ú. Škvorec. Důvodem úplné uzavírky pozemní komunikace je oprava mostního objektu ev.č. 10169-1 v k.ú. Škvorec.

Termín: 23.5.2016 – 10.12.2016

Investor akce: Středočeský kraj

Délka uzavírky: 50m

Délka objížd'ky: 7,30km

Dodavatel stavby: EDIKT, a.s., Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice, IČ 25172328

Odpovědná osoba za provádění stavebních prací: p. Lubomír Duda, tel.: 725857748

Stanovení objížd'né trasy:

ze Škvorce – **jednosměrný provoz** od křižovatky komunikací č. II/101-MK Barákova, po MK Barákova a Husova (MK ul. Barákova, ul. Husova bude pro chodce zřízen provizorní chodník, který bude oddělen plotovou zábranou od silničního jednosměrného provozu) až po křižovatku komunikací MK Husova-III/10169, **obousměrný provoz**-zde doprava po komunikaci č. III/10169 po křižovatku komunikací č. III/10169-III/10170 dále po komunikaci č. III/10170 směr Příšimasy ke křižovatce komunikací č. III/10170-III/10163, následně doleva po komunikaci č. III/10163 po křižovatku komunikací č. III/10163-III/10168, následně doleva na komunikaci č. III/10168 směr Úvaly až po křižovatku komunikací č. III/10168-II/101, následně doleva po komunikaci č. II/101 směr Škvorec
z Hradešína - od křižovatky komunikací č. III/10169-III/10163 dále po komunikaci č. III/10163 směr Horka, Příšimasy ke křižovatce komunikací č. III/10163-III/10168, následně doleva na komunikaci č. III/10168 směr Úvaly až po křižovatku komunikací č. III/10168-II/101, následně doleva po komunikaci č. II/101 směr Škvorec. **obousměrně**

Trasa příměstské linky BUS č.423 :

Předmětný most se nachází na trase linky 423 mezi zastávkami „Škvorec, nám.“ a „Škvorec, roze.“. Úplná uzavírka tohoto úseku si vyžádá odklon vybraných spojů linky 423, výrazné omezení obsluhy zastávky „Škvorec, roze.“, zrušení některých přímých vazeb a minimálně v období ranní a odpolední špičky pracovního dne vypravení třetího vozu na linku.

ROPID souhlasí s akcí za těchto podmínek:

- Termín zahájení 23.5.2016 bereme za závazný a neměnný, termín ukončení 10.12.2016 akceptujeme.
- Akce se dotkne spojů linky 423, obsluhující obce v úseku trasy „Přišimasy – Doubravčice“. Tyto spoje budou v úseku „Škvorec, nám. – Přišimasy“ vedeny po objízdě trase po silnicích II/101 – III/10168 – III/10163
- Ve Škvoreci na západním konci chodníku vedoucího podél ulice Ke Špejcharu bude umístěna provizorní zastávka „Škvorec, roze.“, společná pro oba směry a bude obsluhována pouze vybranými spoji ve dnech školního vyučování (trasa těchto spojů bude vedena závlekem z Přišimas: – III/10163 – III/10170 – Ke Špejcharu – na prostranství transformátoru před starou hospodářskou budovou otočením zpět – Ke Špejcharu – III/10170 – III/10163 –).
- V Přišimasech na komunikaci III/10170 bude umístěn 1 pár provizorních zastávek pro spoje, zajišťující do provizorní zastávky „Škvorec, roze.“. Ve směru „Škvorec, roze.“ bude zastávka umístěna do čela prostranství před č.p. 55, vstřícně DZ P2, cca 45 m za křižovatku s III/10163. Ve směru do Úval bude zastávka umístěna před křižovatku s bezejmennou MK k rybníku, cca 20 m za propustek, cca 30 m před křižovatku s III/10163. S ohledem na četnost spojů k potkávání autobusů v oblasti zastávek docházet nebude. Pro bezpečný výstup a nástup cestujících bude na obou zastávkách panelové nástupiště o délce 12 m.
- V průběhu výluky pravděpodobně dojde ke změně jízdního řádu, nepředpokládáme ale, že by to mělo mít vliv na trasu linky a na polohu zastávek.
- V případě nutnosti jakékoliv změny, mající vliv na změnu dopravního režimu, rozdílného od zaslané dokumentace, je nutné neprodleně informovat ROPID
- Případné operativní změny v provozu je třeba neprodleně hlásit na **DISPEČINK PID**, tel. **234 704 500**, případně **601 339 788**.

Dopravní značení: Uzavírka komunikace pro opravu mostního objektu ev. č. 10169-1 v k.ú. Škvorec si vyžádá dopravní omezení pro osobní, nákladní dopravu a autobusovou dopravu PID. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích bude vydáno Opatřením obecné povahy (Veřejná vyhláška) a bude probíhat v souvislosti s vydanou povolenou uzavírkou pozemní komunikace č. III/10169 vydané naším silničním správním úřadem rozhodnutím č. 94 pod č.j.: 150/25831/2016 včetně schváleného dopravního značení a bude součástí tohoto rozhodnutí - úplná uzavírka.

Povolení se vydává za těchto podmínek:

- 1) Žadatel učiní taková opatření, aby doba uzavírky byla dodržena, případně zkrácena. Nebude-li akce ukončena v daném časovém termínu, bude přikročeno k sankcím dle § 42b odst. (1) písm. a) zákona 13/1997 Sb..
- 2) Žadatel zodpovídá po celou dobu uzavírky za řádné rozmístění stanoveného dopravního značení a jeho údržbu.

- 3) Dodržení podmínek uvedených ve vyjádření Policie ČR, DI Praha venkov-východ č.j.: KRPS-140086-3/ČJ-2016-011506 ze dne 9.5.2016, ve vyjádření vydané KSÚS Středočeského kraje, přísp.org. č.j.: 2471/2016/KSUS/MHT/BOC ze dne 6.5.2016 a ve vyjádření ROPIDu č.j.: OPL/377/16/MH ze dne 5.5.2016.
- 4) Po ukončení uzavírky budou ihned odstraněna všechna zařízení umístěná v souvislosti s uzavírkou.
- 5) Zvýšené náklady, které vzniknou dopravci linkové osobní dopravy s objížděnou trasou, hraří investor.
- 6) Odbor dopravy MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav si vyhrazuje právo změnit či doplnit podmínky tohoto rozhodnutí, jestliže si to vyžádá veřejný zájem.


ODŮVODNĚNÍ

Dne 2.5.2016 obdržel MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor dopravy, žádost společnosti EDIKT, a.s., IČ 25172328, se sídlem Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice, kterou na základě plně moci zatupuje společnost Quo, s.r.o., IČ 26487985, se sídlem Křížkova 2158, 256 01 Benešov, o povolení úplné uzavírky silnice č. III/10169 a návrh na objížděku po silnicích č. III/10170, III/10163, III/10168 a č. II/101. Důvodem uzavírky silnice je oprava mostního objektu ev.č. 10169-1 v k.ú. Škvorec. Odbor dopravy žádost posuzoval dle předložených dokumentů - vyjádření obce, na jejímž zastavěném území má být uzavřena uzavírka a vedena objížděná trasa, tj. obce Škvorec ze dne 25.4.2015 a obce Příšimasy ze dne 28.4.2016, Hradešín ze dne 25.4.2016 a Úvaly ze dne 21.4.2016 přes které je vedena a nařízena objížděka, dále vyjádření Policie ČR, krajské ředitelství Praha venkov-východ, dopravní inspektorát, č.j.: KRPS-140086-3/ČJ-2016-011506 ze dne 9.5.2016, vyjádření ROPIDu č.j.: OPL/377/16/MH ze dne 5.5.2016 a vyjádření vydané KSÚS Středočeského kraje, přísp.org., č.j.: 2471/2016/KSUS/MHT/BOC ze dne 6.5.2016 a situace s vyznačenou uzavírkou a trasou objížděky a zakresleným DIO odsouhlaseným Policií ČR. KSÚS Středočeského kraje, přísp.org., vyslovilo souhlas s uzavírkou a navrhovanou trasou objížděky ze dne 6.5.2016. Všechny zmíněné dotčené orgány s uzavírkou a navrhovanou trasou souhlasily.

Silniční správní úřad žádost projednal s dotčenými orgány a organizacemi, sladil jejich připomínky a podmínky a povolil uzavírku a nařídil objížděku, tak jak bylo rozhodnuto ve výroku rozhodnutí, neboť byly předloženy zákonem požadované náležitosti a neshledal tedy důvody žádosti nevyhovět.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne doručení odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, prostřednictvím podání u Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, detašované pracoviště Praha 3, odbor dopravy, Orebtská 477/18, 130 00 Praha 3. Dle § 24 odst. (4) zákona o pozemních komunikacích, v platném znění, nemá odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný účinek.


Ing. Milena Páková
vedoucí odboru dopravy

Příloha: situační plánec se zakreslenou objížděnou a přechodným DZ.

Účastníci řízení:

- adresát
- KSÚS Středočeského kraje, přisp.org.

Dotčené orgány státní správy:

- Policie ČR, DI Praha venkov-východ

Na vědomí:

- Městys Škvorec
- Město Úvaly
- Obec Hradešín
- Obec Příšimasy
- ROPID, Rytířská 10, 110 00 Praha 1
- Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a ŽÚ, nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod
- Městský úřad Říčany, odbor správních agend a dopravy, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
- HZS Středočeského kraje, Laurinova 1370/III, 293 05 Mladá Boleslav
- Pragomedika Plus a.s., Štefánikova 415/2, 251 01 Říčany
- Správa vojenské přepravy, Komenského 224,500 01 Hradec Králové
- Územní středisko Záchrané služby Stř.kraje, Komenského nám.1910, 251 01 Říčany

III/10169 Škvorec, rekonstrukce mostu ev. č. 10169-1

Zápis z 2. přípravného jednání

Datum: 5/5/2016
Místo: OÚ Škvorec
Přítomni: dle přiložené presenční listiny

2. přípravné jednání navázalo na předchozí dne 22/4/2016.

Na jednání se představil technický dozor investora – Ing. Jan Volek a koordinátor bezpečnosti práce Ing. Jiří Salava.

Bylo projednáno následující:

1. Ve spolupráci CR projektem (inženýring, AD) byl konstatován aktuální stav inženýrské činnosti pro inženýrské sítě. Viz příloha.
SO 460 přeložka sdělovacího kabelu. Bylo konstatováno, že stávající kabel není v provozu. Nový kabel bude pokládán jako rezerva.
Je nutné prodloužit vyjádření firem Sitel a UPC. Zařídí CR project. V původním vyjádření tyto firmy potvrdily, že v zájmovém území nemají své sítě.
2. Oznámení stavebnímu úřadu (odbor dopravy MÚ Brandýs n. L. – St. Boleslav) o zahájení stavby zajistí TDI
3. Oznámení Oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce zajistí neprodleně Ing. Salava.
4. Oznámení archeologům zajistí zhotovitel.
5. Kontakt na Povodí Labe jako správce Škvoreckého potoka zajistí KSÚS.
6. Zhotovitel provede pasportizaci komunikací (objízdných tras a přístupů na stavenišť) a přilehlých nemovitostí.
7. KD se budou konat každý druhý čtvrtek počínaje 19/5/2016. Vždy v 8:30 hod. na OÚ Škvorec.
8. Do zahájení stavby bude dokončena RDS - část bourací a výkopové práce. V dokumentaci bude stanoven postup bourání a výkopů, vyznačena možná rizika změn oproti tendrové dokumentace a okolnosti, za nichž bude zhotovitel povinen přivolat projektanta RDS tak, aby byl zajištěn podklad pro další části výkresovou dokumentace. Koncept RDS bude zaslán elektronicky TDI k připomínkám.
9. Zhotovitel do zahájení prací vypracuje harmonogram a technologický předpis (TePř) na bourání a výkopy.
10. Veškeré TePř budou zaslány v konceptu elektronicky TDI (volek@pragoprojekt.cz) a KOO BOZP (salavaj@centrum.cz) k připomínkám.
11. Dnešním dnem bylo zahájeno řízení o předání staveniště. Zhotovitel následující období do zahájení stavebních prací samotných bude zajišťovat výše uvedené administrativní záležitosti, vypracování RDS, zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí apod. Byl projednán koncept zápisu o předání staveniště

Po přípravném jednání proběhlo jednání o DIO. Po tomto jednání bylo rozhodnuto, že stavba bude zahájena 16/5/2016 a od 23/5/2016 v 6 hodin bude silnice III/10169 uzavřena pro veškerý provoz včetně pěších.

ZÁPIS VÝROBNÍHO VÝBROU

stavby „III/10169 Škvorec, rekonstrukce mostu evid. č. 10169-1“

Konaného dne 22. 6. 2016

DIO – změna v průběhu prací

Přítomni:

TDI: Ing. Jan Volek

Zhotovitele: Lubomír Duda – stavbyvedoucí

Podzhotovitel: Jan Číkara – vedoucí oblasti

AD: Ing. Vladimíra Neudertová

A. PROJEDNÁVANÉ SKUTEČNOSTI, NÁVRHY ŘEŠENÍ ZMĚNY POSTUPU PRACÍ

Z důvodu nerealizování provizorních přeložek IS stavby bylo rozhodnuto, že pěší provoz bude veden přes zabezpečený průchod stavbou čímž dojde k výraznému snížení plotových zábran a ke zkrácené obchůzní trase.

B. PŘÍLOHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích sp. zn. 150/35066/2016

Schválení Policií ČR

Záznam z 3. KD

Zapsal.: Jan Číkara

Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
ODBOR DOPRAVY pracoviště Praha 3
Orebitská 477/18, 130 00 Praha 3, ☎ 221 621 507

Spisová značka: 150/35066/2016

280.10 S/5

Vyřizuje: Ing. M. Páková

☎ 221621507

V Praze dne 22.06.2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, pracoviště Praha 3, odbor dopravy příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle ust. § 124 odst. (6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na základě žádosti podané dne 15.06.2016 společností **EDIKT, a.s.**, IČ 25172328, se sídlem Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice (dále jen „žadatel“), kterou na základě plné moci zastupuje společnost Quo, s.r.o., IČ 26487985, se sídlem Křížkova 2158, 256 01 Benešov, podle ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) rozhodl podle ust. § 77 zákona o silničním provozu

o stanovení přechodné úpravy silničního provozu

z důvodu opravy mostního objektu ev.č. 10169-1 v obci Škvorec, spočívající v umístění **změny** dopravního značení a zařízení v rozsahu na pozemní komunikaci č. III/10169 (stan. km cca 0.050-0.100) a na přilehlých místních komunikacích ul. Baráková a ul. Husova v k.ú. Škvorec, dle předloženého a odsouhlaseného DIO Policií ČR, DI Praha venkov-východ, krajské ředitelství ze dne **13.6.2016**, které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

P o d m í n y pro provedení přechodné úpravy provozu :

- Zahájení **změny** přechodné úpravy provozu bude dne: **30.06.2016**
- Ukončení přechodné úpravy provozu bude dne: **10.12.2016**
- Dopravní značení bude umístěno a instalováno dle schváleného DIO Policií ČR, DI Praha venkov-východ, krajské ředitelství
- Dopravní značení bude provedeno v souladu se zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, vydané Centrem dopravního výzkumu v Brně. (II. vydání)
- Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhláše č. 294/2015 Sb., a zákonu o silničním provozu.
- Dopravní značení, které je v rozporu s touto přechodnou úpravou silničního provozu bude zakryto.
- Dopravní značení musí být upevněno na kovových sloupcích nebo případně na sloupech veřejného osvětlení. Musí být provedeny dle příslušné ČSN EN 12899-1 a musí být z retroreflexního materiálu. Dopravní značení včetně nosičů a spojovacích součástí musí být schváleny Ministerstvem dopravy ČR.
- **Dopravní značení bude rozmístěno odbornou firmou, která má platná oprávnění k výkonu této činnosti a to do zahájení stavebních prací.**
- Osoby, které se budou pohybovat na komunikaci, jsou povinny nosit výstražné oblečení.
- Na místě stavebních prací bude dostatečný počet poučených osob schopných v případě potřeby, řídit silniční provoz.

- Zajištění bezpečného průchodu chodců po pozemní komunikaci č. III/10169 ul. Tyršova, staveniště bude po dobu rekonstrukce mostního objektu oddělené od uvedené pozemní komunikace bezpečnostním oplocením a lávkou. Odpov.osoba: p. Lubomír Duda, tel. 725857748
- Budou dodrženy podmínky, které jsou stanoveny ve vyjádření Policie ČR, DI Praha venkov-východ, krajské ředitelství č.j.: KRPS-199938-1/ČJ-2016-011506 ze dne 10.6.2016 a dále ze dne 13.6.2016.

O d ů v o d n ě n í


Na základě žádosti podané dne 15.06.2016 žadatelem o změnu stanovení přechodné úpravy silničního provozu na pozemní komunikaci č. III/10169 ul. Tyršova (stan km cca 0.050-0.100) a na přilehlých místních komunikacích ul. Barákova a ul. Husova pro opravě mostního objektu ev.č. 10169-1 v k.ú. Škvorec, bylo podle ust. § 171 zahájeno řízení, na základě kterého se vydává opatření obecné povahy. K žádosti o stanovení přechodné úpravy silničního provozu bylo předloženo DIO ze dne 13.6.2016, které bylo projednáno s Policií ČR, DI Praha venkov-východ, jako dotčeným orgánem dle ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

V souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu a podle ust. § 77 odst. 4 a 5 zákona o silničním provozu se proto dnešním dnem stanovuje přechodná úprava silničního provozu na pozemní komunikaci č. III/10169 ul. Tyršova a dále na přilehlých místních komunikacích ul. Barákova a ul. Husova v k.ú. Škvorec, dle předloženého a odsouhlaseného DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření.

P o u č e n í

Proti stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.


Ing. Milena Pávková
vedoucí odboru dopravy

(otisk úředního razítka)

Příloha : situace (DIO)

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

po sejmutí a potvrzení prosíme o zpětné předání na odbor dopravy MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, pracoviště Praha 3, Orebítská 477/18, 130 00 Praha 3.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Opatření obecné povahy vydávající příslušný správní orgán nezveřejňuje na úřední desce obecního úřadu Škvorec v případě, že opatření obecné povahy se netýká a nevztahuje ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích k provozu v zastavěném území dotčené obce, tj. obce Škvorec, nebo může-li stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dojít ke zvýšení hustoty provozu v zastavěném území dotčené obce, tj. obce Škvorec.

Obdrží:

- adresát
- Policie ČR, DI Krajské ředitelství Středočeského kraje, územní odbor Praha venkov-východ, Mladoboleslavská 38, 190 17 Praha 9-Vinoř; s žádostí o zajištění kontroly stanovené přechodné úpravy silničního provozu
- Městys Škvorec, Masarykovo nám. 122, 250 83 Škvorec

Škvorec - rekonstrukce mostu
 evid. č. 10169-1
 DZ Tyršova, Barákova, Husova
 Varianta 2

*Schválují, za podmínky, aby stávající most byl
 přechodem chodců po ul. i: 14/10/16 a 15/10/16
 pro Janouš!*

156, 16/16



III/10169 Škvorec, rekonstrukce mostu ev. č. 10169-1**Záznam z 3. kontrolního dne**

Datum: 16/6/2016
Místo: OÚ Škvorec
Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. Dopravní opatření

KD 1 Rozhodnutí, jímž se povoluje úplná uzavírka silnice III/10169 v ul. Tyršova má platnost od 23/5/2016 do 10/12/2016 (vydal odbor dopravy MÚ Brandýs n. L. – St. Boleslav dne 11/5/2016 po č. j. 150/25831/2016). Zároveň stejný odbor pod stejným č. j. vydal veřejnou vyhláškou stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.

Uzavření komunikace bude provedeno 23/5/2016 v 6:00 hod. Pro bezpečný provoz hlavně dětí do školy a školky přizval Obecní úřad Obecní policii.

Vstup do školky Škvoreček zůstane zachován včetně současného zábradlí, k němuž bude připevněno oplocení staveniště výšky 2 m.

KD 2 Dosud nebylo možno zahájit přeložky některých sítí (viz dále) umístěných na protivodní straně mostu. Proto zhotovitel neuzavřel chodník na protivodní straně, ve kterém jsou kabely ČEZ. Dle sdělení OÚ (po jednání s Policií) je možná částečná změna DIR. Žádost o změnu bude podána po vyjasnění termínu přeložky ČEZ, která je samostatnou stavbou. Předpokládá se příští týden.

KD 3 Přeložka ČEZ nebude realizována dříve než na přelomu srpna a září. Do té doby bude průchozí současný chodník, poté budou pěší převedeni na hotovou povodní stranu mostu. Policie souhlasí se změnou dopravního režimu, který bude realizován ihned po vydání rozhodnutí odboru dopravy MÚ Brandýs n. L. – St. Boleslav, kam byla doručena žádost dne 15/6/2016.

2. RDS

KD 1 RDS mostu zpracovává firma Ing. David Křemeček, koncept některých příloh byl projednán na 2. přípravném výboru. TDI požaduje odevzdání části RDS bourací a zemní práce. Další části (výkresy) požaduje TDI zaslat k připomínkám v elektronické podobě.

KD 2 První část RDS výkopy byla po KD předána a schválena. Další část RDS (klenba a zdi na povodní straně – koncept do 10/6/2016).

KD 3 Po dokončení bourání a výkopů na povodní straně byly zaměřeny neodbourané části zdí a opěr jako podklad pro výkresy tvaru a výztuže. Posílení základů bylo vzhledem ke stavu zdí zjištěnému po bourání a výkopech navrženo mikropilotami, a to pouze v místě nejvyšší zdi. Injektáž bude zčásti provedena pouze vodorovně do spár mezi jednotlivými kameny zdi. Dne 17/6/2016 se uskuteční výrobní výbor na RDS další etapy výstavby.

3. Dokumenty stavby

Na stavbě budou v souladu se smlouvou předkládány TDI následující dokumenty:

- ❖ seznam podzhotovitelů,
- ❖ seznam TePř s vyznačením stavu schvalování,
- ❖ seznam KZP pro jednotlivé technologie s vyznačením stavu schvalování,