

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 65/ 2021

I. Objednatel: **Statutární město České Budějovice**
nám. Přemysla Otakara II. č. 1/ 1,
370 92 České Budějovice

IČO: 00244732
DIČ: CZ00244732

Odpovědný zástupce: **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.**
Čečova 2248/ 44, 370 04 České Budějovice
zastoupená jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem

Osoba oprávněná k jednání:
provozně technický náměstek Ladislav Valeš

Zástupce pro věci technické:
M. Jirásko, tel. [REDACTED] – SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
370 04 České Budějovice

IČO: 25157337
DIČ: CZ 25157337
Banka: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

I. Zhotovitel: **TECHO CB s.r.o.**
Strážka 420, 370 01 České Budějovic
zastoupená : Jiřím Jasiakem - jednatelem
IČ: 25171381
DIČ: CZ25171381
Banka: [REDACTED]
Číslo účtu [REDACTED]

2 . Předmět díla

1. Předmětem plnění je zhotovení díla : **výměna střešní krytiny a klempířských prvků v bytovém domě nám. Přemysla Otakara II. 14, České Budějovice**

Dodatkem č. 1 se mění článek č. VII. – cena, splatnost ceny, fakturace

VII. Cena, splatnost ceny, fakturace

Původní cena bez DPH činí:	1 583 457,41 Kč
Vícepráce	83 232,00 Kč
celkem včetně dodatku bez DPH 15 %	1 666 689,41 Kč

Zdůvodnění : Dodatek byl vyvolán v průběhu stavby a byl rozšířen o záměnu materiálu střešní krytiny, kdy původní střešní krytina Bobrovka byla na základě Závazného stanoviska ze dne 10.11.2021 změněna za krytinu Bobrovka History.

Součástí dodatku je rozpis víceprací.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 65/ 2021 ze dne 30.9.2021.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 30.9.2021 se nemění.

V Českých Budějovicích dne : 23.11.2021

Mgr. Petr Šindelář
jednatel společnosti

Jiří Jasiak
jednatel společnosti