

Dílo:	ND - Sanace nosných konstrukcí parkingu		
Smlouva:	THS ND 06 / 2020 ze dne 2. 4. 2020		
Reg.č. stavby:			
Objekt:	Národní divadlo		
Objednatel:	se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, CZ 158 00		
Název změnového listu:		Sanace ochozu na západní straně piazzetty	
Popis změny	Zhotovitel v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na provedení změny, (a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to ani přes přiměřeně pečlivou přípravu zadávacího řízení na veřejnou zakázku, a to při zohlednění jemu dostupných prostředků, povahy a vlastností konkrétního projektu, osvědčených postupů v dotčené oblasti a potřeby zajistit vhodný poměr mezi zdroji vynakládanými na přípravu zadání veřejné zakázky a její předpokládanou hodnotu, (b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když se stále jedná o totéž plnění a (c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.		
	Změnu vyvolal: objednatel na základě zachycených skutečností na stavbě		
	Popis změny: Při provádění nových skladeb piazzetty v návaznosti na starou část podkladních vrstev (skladby P1, P4 a P5), bylo zjištěno, že podklad je ve velmi špatném stavu. Jedná se o degradované nosné železobetonové konstrukce (ověřeno odebráním vzorků betonu a jeho zkoušením), dále chybějící hydroizolace a v neposlední řadě úplnou degradaci podkladních nabetonovaných vrstev. Pro rekonstrukci byla zpracována projektová dokumentace a navrženy postupy sanace včetně nosných desek. Degradovaný materiál bude plně odvezen a nahrazen novým. V celém rozsahu bude provedena nová hydroizolace. Nové pochozí vrstvy pak zůstanou dle projektové dokumentace. Zásah musel být rozšířen i v osách 87 900 a 95 100 (P1, P4 a P5), která původně nebyla součástí projektu. Dále pak sanace železobetonové konstrukce balustrády a schodiště do parkingu (skladba F3)		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: ANO		
	Ocenění změny předložil: STRABAG a.s.		Ve formě: oceněný výkaz výměr, ÚRS c.ú. Leden 2020
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	5 986 783,61 Kč	0,00 Kč
	Projektční náklady	0,00 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		198 039 200,80 Kč
	Zvýšení:		5 986 783,61 Kč
Snížení:		0,00 Kč	
Nová cena:		204 025 984,41 Kč	
Termíny	Termín předání PD změny: 9/2021		
	Termín realizace změn: 10/2021		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez vlivu		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v:		
	SOD:		
	Dodatku č.:		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	- položkový rozpočet	- projektová dokumentace	
	- projektová dokumentace	- nabídky zhotovitelů pro kalkulované položky	
Souhlas (příp. vyjádření):	Za zhotovitele: Ing. Tomáš Rys	Datum:	
	Podpis:		
	Za objednatele: Ing. Jan Míka	Datum:	
	Podpis:		
	Za TDS: Ing. Pavel Tůma	Datum:	
	Podpis:		
	Za AD: Ing. Václava Hvizdal	Datum:	
Podpis:			
	Další vyjádření:	Datum:	
	Podpis:		

Dílo:	ND - Sanace nosných konstrukcí parkingu
Smlouva:	THS ND 06 / 2020 ze dne 2. 4. 2020, dodatek č.1 ze dne 20.4.2021 a dodatek č.2 ze dne 7.7.2021
Reg.č. stavby:	
Objekt:	
Objednatel:	Národní divadlo se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	STRABAG a.s. , Kačírkova 982/4, Praha 5, CZ 158 00

Název změnového listu:		Zainjektování trhlín stávajících ramp	
Popis změny	Zhotovitel v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na provedení změny, (a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to ani ani přes přiměřeně pečlivou přípravu zadávacího řízení na veřejnou zakázku, a to při zohlednění jemu dostupných prostředků, povahy a vlastností konkrétního projektu, osvědčených postupů v dotčené oblasti a potřeby zajistit vhodný poměr mezi zdroji vynakládanými na přípravu zadání veřejné zakázky a její předpokládanou hodnotu, (b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když se stále jedná o totéž plnění a (c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.		
	Změnu vyvolal: objednatel na základě zachycených skutečností na stavbě		
	Popis změny: Po provedení obroušení stěrky a brokování na stávajících rampách dle projektové dokumentace byly objeveny trhliny, které musí být pro provedení nové stěrky zainjektovány. Dále byl proveden odpočet světelného dopravního značení, které se již nevyrabí.		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: ANO		
	Ocenění změny předložil: STRABAG a.s.		Ve formě: oceněný výkaz výměr, ÚRS c.ú. Leden 2020
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	230 112,00 Kč	-80 883,31 Kč
	Projekční náklady	0,00 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:		204 025 948,41 Kč
	Zvýšení:		230 112,00 Kč
Snížení:		-80 883,31 Kč	
Nová cena:		204 175 177,10 Kč	
Termíny	Termín předání PD změny: 9/2021		
	Termín realizace změn: 10/2021		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez vlivu		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v:		
	SOD:		
	Dodatku č.:		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	- položkový rozpočet	- fotodokumentace	
Souhlas (příp. vyjádření):	Za zhotovitele: Ing. Tomáš Rys		Datum:
	Podpis:		
	Za objednatele: Ing. Jan Míka		Datum:
	Podpis:		
	Za TDS: Ing. Pavel Tůma		Datum:
	Podpis:		
	Za AD: Ing. Václav Hvízdal		Datum:
Podpis:			
Další vyjádření:			
Podpis:			Datum: