

EDIKT - Bögl a Krýsl
Sdružení Škvorec
Rudolfovská Tř. 461/95
370 01
České Budějovice

Vás dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Praha

J.Boček/ 724342787

26.9..2016

Věc : III/10169 Škvorec, rekonstrukce mostu ev.č. 10169-1 S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 130/KSÚS/2015, odst 6.6:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli.
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s těmito zjištěnými skutečnostmi: SO 520 - Přeložka plynu nebyla součástí výběrového řízení. Původní rozpočet dle SOD obsahuje pouze slepé rozpočty pro provizorní a definitivní přeložku plynu vyvolanou rekonstrukcí mostu. Během výstavby proběhlo několik jednání ohledně technického provedení, kdy bylo ze strany RWE oznámeno, že dle platných norem zásadně nesouhlasí s uložením definitivního plynovodu do nově budovaného žlabu IS z důvodu prostorového uspořádání s ostatními sítěmi. Na základě této skutečnosti bylo ujednáno, že nová trasa STL plynovodu bude vedena v plánované trase provizorní přeložky, která se následně zlegalizuje na stavebním úřadě formou nového územního rozhodnutí. Touto změnou bude vyhověno jak dodatečnému požadavku RWE tak se zároveň sníží budoucí investiční náklady, kdy bude zrealizována pouze jedna přeložka.

Jan Boček, mostní technik



Bank. spoj.:
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11
IČO: 00066001

Telefon:
150 21 Praha 5
DIČ: CZ00066001

E-mail: