

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo SML-00222-2021-941 ze dne 10.9.2021**

**I. smluvní strany**

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 421 96 451,

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupený: Ing. Alojzem Riškem, ředitelem Oblastního ředitelství severní Morava,

ve věcech technických jedná: [redacted], specialista vodního hospodářství

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted], technický dozor stavebníka (TDS)

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] osoba pracující pod vedením TDS

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: 26300511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Lesostavby Frýdek-Místek a.s.**

Se sídlem Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

IČO: 451 931 18

DIČ: CZ45193118

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471

zastoupená: Ing. Janem Bazgierem, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná: [redacted] autorizovaný stavbyvedoucí

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 13403781/0100

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli na základě čl. XI, odst. 2, smlouvy o dílo č. SML-00222-2021-941 ze dne 10.9.2021 (dále také „smlouva o dílo“), Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Jestřábí-Krásná“.

**II. Předmět dodatku**

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

**Článek III. Cena za dílo, odst. 1., se mění takto:**

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **1 467 018,60 Kč bez DPH**, slovy miliončtyřistašedesátsedmtisícosmnáct korun českých a šedesát haléřů bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena díla dle SOD:

1 490 000,00 Kč bez DPH

SO 01 Méněpráce dle tohoto dodatku:

- 22 981,40 Kč bez DPH

**Nová cena díla:**

**1 467 018,60 Kč bez DPH**

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy, položkového rozpočtu. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Pro výše uvedené změny je zpracován, zhotovitelem oceněný, dodatkový položkový výkaz výměr méně prací, který je přílohou tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání článku III. zůstávají v platnosti beze změn.

### **III. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě, dne: .....

Ve Frýdku-Místku, dne: .....

.....

.....

Ing. Alojz Riško  
ředitel OŘ severní Moravy  
Lesy České republiky, s. p.

Ing. Jan Bazgier  
předseda představenstva  
Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

Příloha č.1: Položkový rozpočet méněprací