

Dodatek č. 538/2016/1

ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016

Článek 1 Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

IČ: 70856508

zastoupený ředitelem

Ing. Zbyňkem Hořelícou

(dále jen „*poskytovatel*“ nebo „*SFDI*“)

a

Město Hrochův Týnec

Smetanova 25, 538 62 Hrochův Týnec

IČ: 00270156

zastoupené starostou

Ing. Petrem Schejbalem

(dále jen „*příjemce*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10 odst. 3 Smlouvy č. 538/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 ze dne 12. 2. 2016 (dále jen „Smlouva“)

tento Dodatek:

Článek 2 Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je upřesnění celkových nákladů akce a stanovení maximální výše účasti finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele na financování akce „**Oprava chodníku podél silnice II/355 v Hrochově Týnci, II. etapa**“ – ISPROFOND 5537510118 v návaznosti na změny ve Smlouvě o dílo, které byly vyvolány při výstavbě akce a jsou předmětem Dodatku č. 1 a 2 ke Smlouvě o dílo.

Článek 3 Změny a doplnění Smlouvy

1. Článek 4, odstavec 3 nově zní:

„3. V roce 2016 poskytne poskytovatel příjemci k výše vymezenému účelu maximálně částku

737 000 Kč
(slovy: sedmsetřicetsedmtisíckorunčeských)

kteřá odpovídá **84,90 %** souhrnu celkových uznatelných nákladů stavební části akce, které činí 868 105,76 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č. 1 Dodatku č. 538/2016/1 (SO 101 – položky 28, 29, 31, 32, 33, 80) ve výši 24 972,36 Kč vč. DPH z celkové ceny 893 078,12 Kč vč. DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem PP-GROUP.cz s.r.o. ze dne 30. 12. 2015*, která je uložena v jedné verzi u příjemce a v jedné verzi u poskytovatele, ve znění jejího *Dodatku č. 1 ze dne 9. 5. 2016* a *Dodatku č. 2 ze dne 30. 6. 2016*, které jsou uloženy v jedné verzi u příjemce a v jedné verzi u poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).“

3. Článek 5, odstavec 2 nově zní:

„2. na tuto akci vynaloží vlastní prostředky ve výši odpovídající nejméně **15,10 %** celkových uznatelných nákladů stavební části akce uvedené v čl. 4 odst. 3. Současně příjemce prohlašuje, že čerpání vlastních prostředků bude upřednostněno před čerpáním finančního příspěvku poskytovatele. Při snížení celkových uznatelných nákladů stavební části akce uvedených v čl. 4 odst. 3 bude podíl vlastních (jiných) prostředků příjemce na akci upraven ve vazbě na úpravu výše podílu poskytovaných finančních prostředků pro tuto akci dle čl. 4 odst. 4.“

Článek 4 Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1 – neuznatelné náklady položkového rozpočtu akce, odst. 1 čl. 4 Smlouvy.
3. Ruší se Příloha č. 2 Smlouvy, kterou nahrazuje Příloha č. 1 tohoto Dodatku. Všude ve Smlouvě, kde je odkazováno na zrušenou přílohu, se úprava vztahuje k aktuálně platné příloze.
4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny.

5. Poskytovatel v souladu s § 8 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní Dodatek po jeho podpisu smluvními stranami včetně uzavřené Smlouvy prostřednictvím registru smluv.
6. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s tím, že tři výtisky náleží poskytovateli, dva výtisky příjemci.

V Praze dne

V dne

.....

Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel SFDI

.....

Ing. Petr Schejbal
starosta města