

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - DODATEK č. 1

(dále jen „**dodatek**“)
uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad
pro Královéhradecký kraj**

zastoupený:

Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod

xxxx a xxxx, Pobočka Náchod

Adresa:

Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Tel.:

+420 xxx xxx xxx

E-mail:

nachod.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

adresa:

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

zastoupený:

statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku)

Ing. Martin Borovka, předseda představenstva

Paul Scippa, místopředseda představenstva

Ing. Erika Kohoutová, člen představenstva

osoba oprávněná jednat za zhotovitele:

xxx, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

tel.:

+420 xxx xxx xxx

e-mail:

xxx@eurovia.cz

ID DS:

bjpgdza

ve věcech jednání o smlouvě o dílo a dodatcích: xxxx, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx, hlavní stavbyvedoucí

xxx, vedoucí sektoru

xxx, provozně-obchodní náměstek

tel.:

+420 xxx xxx xxx

e-mail:

xxxx

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

141370152/0100

IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24. 5. 2021, č.j. objednatele 516-2021-514101.

Název díla: Polní cesty C2 a C16 v k.ú. Hejtmánkovice

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy – vícepráce a méněpráce, na základě kterých dochází ke změně hodnoty závazku ze smlouvy.

Důvody pro tyto změny:

- Pročistění hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) z důvodu zajištění kvality a celkové životnosti díla
- Z důvodu nefinancování celé realizace polních cest z dotací, se z rozpočtu odečítá publikační cedule v počtu 2 ks, nebude vyžadována od dodavatele.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1: změnový list č. 1 pro méněpráce a vícepráce

Čl. II. Cena díla

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem XVIII Závěrečná ustanovení, se v původní smlouvě o dílo mění v článku III. Cena díla bod 4. Celková cena za provedení díla.

Původní cena díla dle smlouvy o dílo:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	14 428 179,84 Kč
DPH 21 % činí	3 029 917,77 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	17 458 097,61 Kč

Nová cena díla:

bez DPH činí	14 580 727,04 Kč
DPH 21 % činí	3 061 952,68 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	17 642 679,72 Kč

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Méněpráce: bez DPH činí	(-) 10 000,00 Kč
celkem s DPH	(-) 12 100,00 Kč
Vícepráce: bez DPH činí	(+) 162 547,20 Kč
celkem s DPH	(+) 196 682,11 Kč

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 25.10.2021

V Hradci Králové dne 25.10.2021

.....
objednatel

Ing. Petr Lázňovský

ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....
zhotovitel

xxxxx

ředitel závodu Čechy východ,
dle plné moci
EUROVIA CS, a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PAT

Stavba: K.ú. Hejtmánkovice, cesta C2 vč. Dodatku č.1 a Dodatku č.2 - Změnový list č. 1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Náchod

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

IČ:

DIČ: 45274924
CZ45274924

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

152 547,20

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	152 547,20	32 034,91
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

184 582,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PAT

Stavba: K.ú. Hejtmánkovice, cesta C2 vč. Dodatku č.1 a Dodatku č.2 - Změnový list č. 1

Místo: Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Náchod

Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

152 547,20 184 582,11

SO-101 Polní cesta C2 - vícepráce
VON Vedlejší a ostatní náklady - méněpráce

162 547,20 196 682,11
-10 000,00 -12 100,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K.ú. Hejtmánkovice, cesta C2 vč. Dodatku č.1 a Dodatku č.2 - Změnový list č. 1

Objekt:

SO-101 - Polní cesta C2 - vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Náchod

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

162 547,20

DPH základní
snížená

Základ daně
162 547,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
34 134,91
0,00

Cena s DPH

v CZK

196 682,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K.ú. Hejtmánkovice, cesta C2 vč. Dodatku č.1 a Dodatku č.2 - Změnový list č. 1

Objekt:

SO-101 - Polní cesta C2 - vícepráce

Místo:

Datum:

8. 10. 2021

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Náchod

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl,
s.r.o.

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

162 547,20

HSV - Práce a dodávky HSV

162 547,20

1 - Zemní práce

162 547,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: K.ú. Hejtmánkovice, cesta C2 vč. Dodatku č.1 a Dodatku č.2 - Změnový list č. 1

Objekt: SO-101 - Polní cesta C2 - vícepráce

Místo:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Náchod

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 8. 10. 2021

Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							162 547,20	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				162 547,20	
D	1		Zemní práce				162 547,20	
26	K	125253101	Výkopávky melioračních kanálů pro meliorace zemědělské v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3	m3	480,000	210,00	100 800,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Výkopávky melioračních kanálů přívodních (závlahových) nebo odpadních pro jakoukoliv šířku kanálu, jeho hloubku a množství výkopávky pro zemědělské meliorace v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
VV			"pročištění stávající vodoteče od nánosů" 150,0*4,0*0,8		480,000			
49	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	480,000	105,00	50 400,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
VV			"nános" 480,0		480,000			
51	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	480,000	23,64	11 347,20	CS ÚRS 2021 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
VV			"nános" 480,0		480,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K.ú. Hejtmánkovice, cesta C2 vč. Dodatku č.1 a Dodatku č.2 - Změnový list č. 1

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady - méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 8. 10. 2021

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Náchod

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-10 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
-10 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-2 100,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

-12 100,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K.ú. Hejtmánkovice, cesta C2 vč. Dodatku č.1 a Dodatku č.2 - Změnový list č. 1

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady - méněpráce

Místo:

Datum:

8. 10. 2021

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Náchod

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl,
s.r.o.

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-10 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-10 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

-10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

K.ú. Hejtmánkovice, cesta C2 vč. Dodatku č.1 a Dodatku č.2 - Změnový list č. 1

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady - méněpráce

Místo:

Datum:

8. 10. 2021

Zadavatel:

ČR-SPÚ, Pobočka Náchod

Projektant:

Agroprojekce Litomyšl,
s.r.o.

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-10 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

-10 000,00

D VRN9 Ostatní náklady

-10 000,00

10	K	091406000	Publicita projektu - informační tabule	ks	-2,000	5 000,00	-10 000,00	
----	---	-----------	--	----	--------	----------	------------	--

PP Publicita projektu - informační tabule

Poznámka k položce:

Zhotovení a instalace prezentační cedule

P *nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace (dočasná) a následná instalace billboardu po dokončení stavby (trvalá). Cedule bude společná pro realizaci cest C2 a C16.*



PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924,

se sídlem se U Michelského lesa 1581/2, Praha 4, 140 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,
zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva a generálním ředitelem
Ing. Erikou Kohoutovou, členkou představenstva a personální ředitelkou
(dále jen „Společnost“)

uděluje plnou moc svému zaměstnanci,
který zastává funkci ředitele pobočky závod Čechy východ, EUROVIA CS, a.s.,
odštěpný závod oblast Čechy střed,



(dále jen „Zmocněnec“)

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení Společnost zastupoval, a to při právních jednáních týkajících se provozu pobočky **závod Čechy východ**, EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, které může být potřebné učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti závodu.

Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací **veřejných i ostatních zakázek**, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat žádosti o účast a nabídky, vč. předběžných, účastnit se otevírání obálek, nahlížet do souvisejících listin a převzít je, podávat vysvětlení, námítky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve správních a soudních řízeních ap.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn pouze k těm právním jednáním, jejichž následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující **30 milionů Kč** bez DPH v případě, že druhou stranou závazkového vztahu je **zadavatel** ve smyslu aplikovatelných právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání; nebo závazek v hodnotě nepřevyšující **7,5 milionu Kč** bez DPH, je-li druhou stranou závazku **jiná osoba**.

Tato plná moc je účinná do **15.1. 2022**.

V Praze dne **30 -11- 2020**



Ing. Martin Borovka
předseda představenstva
a generální ředitel

EUROVIA CS, a.s.



EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581/2
140 00 Praha 4



Ing. Erika Kohoutová
členka představenstva
a personální ředitelka

