

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: - I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ZBV Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 445 - Veřejné osvětlení okružní křižovatky Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 445 - Veřejné osvětlení okružní křižovatky	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 445/002	Číslo ZBV: ZBV 69.5
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny: V PDPS bylo chybně uvažováno s realizací základů pro 6 stožárů veřejného osvětlení. Stavební objekt však obsahuje pouze 4 stožáry s celkem 6 výložníky veřejného osvětlení. Dochází tedy k odpočtu kubatury 2 základů pro stožáry. Zároveň dochází k odpočtu kabelové chráničky pro potrubí DN 110, ochrana kabelů spadala dle PDPS i RDS do realizace SO 446.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-22 807,46	0,00	-22 807,46
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Projektant (autorský dozor)	Jméno [redacted]	datum 18 -11- 2021 podpis
Správce stavby	Jméno [redacted]	datum 22 -11- 2021 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno [redacted]	datum 22 -11- 2021 podpis
Zhotovitel	Jméno [redacted]	datum 15 -11- 2021 podpis
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant	Číslo paré:	