

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. **09EU-003710** ze dne 17.06.2019

na realizaci zakázky

„Technická asistence při přípravě a realizaci staveb“

ev. č. poskytovatele: ZAK_2019_052

23-11-2021

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán
mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupeným

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

659 93 390

CZ65993390

Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem

Ing. Jan Wohlmuth, ředitel Správy Liberec

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

Contract management, a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupeným

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

Pujmanové 1753/10a, 140 00, Praha 4 Nusle

053 06 035

CZ05306035

Ing. Václavem Větrovským, MBA, předsedou
představenstva



60767

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

CJ.: 564 912 / 2021-1

PID: RSDXCQKEW-03

Doručeno: 16.11.2021

Listu: 2

Druh: SVAZEK

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely dne 17.06.2019 Smlouvu č. **09EU-003710** o poskytování služeb na realizaci zakázky: „**Technická asistence při přípravě a realizaci staveb**“, ISPROFIN: 500 121 0002 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části **III. Doba**, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Z důvodu zvýšené pracnosti se mění počet hodin tak, aby lépe odpovídal potřebám obou smluvních stran, což nemá žádný vliv na konečnou cenu díla sjednané ve smlouvě č. **09EU-003710**.
- 1.2. Termín dokončení díla uvedený v Dodatku č. 1 se mění takto: – Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle smlouvy nejpozději do dne: **31.12.2022**

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento dodatek č.1 byl sepsán v českém jazyce.
- 2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatel uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
- 2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Contract management, a.s.

Podpis:

Jméno: Ing. Jan Wohlmutl
Funkce: ředitel Správy Liber
Datum: 19-11-2021

Jméno: Ing. Václav Větrovský, MBA
Funkce: předseda představenstva
Datum: