

Smlouva o vypořádání závazků

Název smluvní strany: **Správa železnic, státní organizace**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zastoupena Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy Západ, Správa železnic, státní organizace
jako objednatel na straně jedné

Název smluvní strany: **DigiTry+AFRY CZ**
vedoucí společník:
DigiTry Art Technologies s.r.o.
se sídlem: Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka C 283917
IČO: 019 30 249, zastoupena: Ing. Patrikem Babínkem, jednatelem
a společník:
AFRY CZ s.r.o.
se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle
IČO: 453 06 605, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073
jako Zhotovitel na straně druhé
(společně dále též jako „Smluvní strany“)

1. Popis skutkového stavu

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 7. 2021 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách“, č. smlouvy Objednatele: E618-S-738/2021/JAN, ISPROFOND: 542 352 0028, uzavřené dne 17. 2. 2021, jehož předmětem byla úprava Harmonogramu plnění (dále též jako „**Dodatek č. 2**“).
- 1.2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZRS**“).
- 1.3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání tohoto Dodatku č. 2 nedošlo k jeho uveřejnění v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
- 1.4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednaného Dodatku č. 2, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřeného Dodatku č. 2 a v souladu s jeho obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv, sjednávají Smluvní strany tuto novou Smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

2. Práva a závazky smluvních stran

- 2.1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednaného Dodatku č. 2, který tvoří pro tyto účely přílohu této Smlouvy.
- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 je pouze dodatkem termínovým, na základě něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění.
- 2.3. Objednatel, který je povinným subjektem pro uveřejnění v registru smluv dle smlouvy uvedené v čl. 1. odst. 1.1. této Smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému uveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, její ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.
- 3.2. Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel.
- 3.3. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu s Dodatkem č. 2 v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 3.4. Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
- 3.5. Tato Smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena elektronicky.
- 3.6. Tato Smlouva o vypořádání závazků nabývá platnosti okamžikem podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

příloha č. 1: Dodatek č. 2



22.11.2021 08:08
Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa Západ
Správa železnic, státní organizace

Datum: 2021.11.18
10:51:14 +01'00'

.....
Ing. Patrik Babínek
Jednatel společnosti
DigiTry Art Technologies s.r.o.

Příloha č. 1

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: E618-S-738/2021/JAN
ISPROFOND/SUBISPROFIN: 542 352 0028

(dále jen „Dodatek č. 2“)

na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby, a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách“

Smluvní strany:

1. Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

2. společnost „DigiTry+AFRY CZ“

kterou tvoří

vedoucí společník

DigiTry Art Technologies s.r.o.

se sídlem: Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8

IČO: 019 30 249, DIČ: CZ019 30 249

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C

283917 bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Patrikem Babínkem, jednatelem

Korespondenční adresa:

Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8

a společník

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle

IČO: 453 06 605, DIČ: CZ453 06 605

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C 8073

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: na základě smlouvy o společnosti ze dne 16.11.2020 vedoucím společníkem DigiTry
Art Technologies s.r.o.

Korespondenční adresa:

AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 – Michle

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je skutečnost, že se Smluvní strany v průběhu zpracování dokumentace dohodly na **aktualizaci Přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění**, a to s ohledem na rozšíření předmětu plnění, ke kterému došlo na základě výsledků nejaktuálnějších průzkumů souvisejících s rekonstrukcí předmětné výpravní budovy. Zmíněné mělo vliv na včasné získání veškerých potřebných DOSS. Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě harmonogramu tak, že se termín plnění 4. dílčí etapy, jejímž předmětem plnění je podání žádosti o společné povolení I. etapy (obálka budovy) posouvá z důvodu složitosti plnění ze dne 15. 7. 2021 na den 4. 12. 2021.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

Jedná se o dodatek termínový, jímž se posouvá termín plnění 4. dílčí etapy na den 4. 12. 2021.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy dohodly na následujících změnách Smlouvy č. objednatele E618-S-738/2021/JAN takto:

1) Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ruší se stávající text odst. 5.15 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Specifikace Díla |
| Příloha č. 2 | Obchodní podmínky „OP/DUSP+PDPS 05 20 národní zdroje |
| Příloha č. 3 | Technické podmínky |
| | a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) |
| | b) Všeobecné technické podmínky "VTP/DSP+PDPS/13/20
a „VTP/ZP+DUR/13/20 |
| | c) Zvláštní technické podmínky ze dne 25. 8. 2020 |

- Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla**
- Příloha č. 5 **Harmonogram plnění – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č.2**
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**
- Příloha č. 9 **Související dokumenty**
- Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

2) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele: E618-S-738/2021/JAN nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, ve znění dodatku č. 2 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále je „ZRS“). Zveřejnění tohoto dodatku zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto dodatku č.2, ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 2 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění dodatku č. 1, naplňovat znaky obchodního tajemství.
6. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 1 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 2 a Smlouvě, v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

7. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v listinné podobě ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

9. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram plnění

V Praze dne 13. 7. 2021

V Praze dne 12. 7.2021

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Patrik Babínek
jednatel společnosti
DigiTry Art Technologies s.r.o.
podepsáno elektronicky

Příloha č. 1
 (Příloha č. 5 Smlouvy)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	28.5.2021	Návrh stavby k závěrečnému odsouhlasení.	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	21.5.2021	I. etapa (obálka budovy) - DSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	18.6.2021	I. etapa (obálka budovy) - PDPS, včetně inventarizace prvků, pol. rozpočtu	Předávací protokol
4. Dílčí etapa	4.12.2021	I. etapa (obálka budovy) - Podání žádosti o společné povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
5. Dílčí etapa	Do cca 3 měsíců od podání žádosti o stavební povolení	Nabytí právní moci společného povolení	Předávací protokol
6. Dílčí etapa	Do 5 měsíců od oznámení Objednatele o schválení Návrhu stavby	II. etapa (parkoviště, venkovní objekty, chodníky, rampy) - DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol
7. Dílčí etapa	Do 9 měsíců od oznámení Objednatele o schválení Návrhu stavby	II. etapa (parkoviště, venkovní objekty, chodníky, rampy) - Podání žádosti o společné povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
8. Dílčí etapa	Do 11 měsíců od oznámení Objednatele o schválení Návrhu stavby	II. etapa (parkoviště, venkovní objekty, chodníky, rampy) - Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení, bez položkového rozpočtu	Předávací protokol
9. Dílčí etapa	Do cca 3 měsíců od podání žádosti o společné povolení	II. etapa (parkoviště, venkovní objekty, chodníky, rampy) - Nabytí právní moci společného povolení a definitivní předání DUSP vč. dokladové části a SP	Předávací protokol
10. Dílčí etapa	Do 14 měsíců od oznámení Objednatele o schválení Návrhu stavby	II. etapa (parkoviště, venkovní objekty, chodníky, rampy) - Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou část, náklady a oceněnými soupisy	Protokol o provedení Díla

		prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	
11. Dílčí etapa	(předpoklad 24 měsíců)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 24 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad 12/ 2023</u> (v závislosti na zahájení realizace stavby)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)