

Smlouva o vypořádání závazků

Název smluvní strany: **Správa železnic, státní organizace**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy Západ
jako objednatel na straně jedné

Název smluvní strany: **STRABAG Rail a.s.**
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
spisová značka B 1370
zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva, Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva
jako Zhotovitel na straně druhé
(společně dále též jako „Smluvní strany“)

1. Popis skutkového stavu

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 9. 2021 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**Výstavba zastávky Karlovy Vary aréna**“, č. smlouvy Objednatele: E618-S-3001/2020/FLO, č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-20-002-GADY, ISPROFOND: 5003520140, uzavřené dne 21. 8. 2020, jehož předmětem byla úprava Harmonogramu plnění (dále též jako „**Dodatek č. 3**“).
- 1.2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZRS**“).
- 1.3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání tohoto Dodatku č. 3 nedošlo k jeho uveřejnění v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
- 1.4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednaného Dodatku č. 3, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřeného Dodatku č. 3 a v souladu s jeho obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění Dodatku č. 3 v registru smluv, sjednávají Smluvní strany tuto novou Smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

2. Práva a závazky smluvních stran

- 2.1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednaného Dodatku č. 3, který tvoří pro tyto účely přílohu této Smlouvy.
- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 je pouze dodatkem termínovým, na základě něhož Objednateli nevyplyvá povinnost k žádnému finančnímu plnění.
- 2.3. Objednatel, který je povinným subjektem pro uveřejnění v registru smluv dle smlouvy uvedené v čl. 1. odst. 1.1. této Smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému uveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, její ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.
- 3.2. Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel.
- 3.3. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu s Dodatkem č. 3 v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 3.4. Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
- 3.5. Tato Smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena elektronicky.
- 3.6. Tato Smlouva o vypořádání závazků nabývá platnosti okamžikem podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1: Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Výstavba zastávky Karlovy Vary aréna“



22.11.2021 11:21
Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa Západ
Správa železnic, státní organizace



Digitálně podepsal:
18.11.2021 15:22

Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

Datum: 2021.11.16
16:07:31 +01'00'

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

Příloha č. 1

**Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Výstavba zastávky
Karlovy Vary aréna**

—

—

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je úprava lhůty pro dokončení jak administrativní části prací, tak stavebních prací, a to do **31. 12. 2021**.

Důvodem prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací je zejména skutečnost, že z důvodu nedostatečné intenzity osvětlení na přístupovém chodníku, nebyl obdržen certifikát bezpečnosti (tj. osvědčení od notifikované osoby). Smluvní strany shodně konstatují, že k uvedeným skutečnostem nedošlo na základě pochybení Zhotovitele. V návaznosti na uvedené se obě strany dohodly na prodloužení stavby o 3 měsíce, jelikož získání předmětné certifikace je nezbytným úkonem pro ukončení stavby, předání stavebních objektů Magistrátu města Karlovy Vary a následné kolaudace celé stavby.

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na úpravě čl. 3, odst. 3.7. Smlouvy a dále na úpravě čl. 5, odst. 5.14 Smlouvy, resp. přílohy č. 5 Smlouvy, která obsahuje aktuální harmonogram postupu prací ke dni podpisu dodatku č. 3.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“).

Jedná se o dodatek termínový, kterým se prodlužuje celková lhůta pro dokončení Díla o 3 měsíce oproti předchozímu dodatku.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 5. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, Číslo smlouvy Objednatel: E618-S-3001/2020/FLO, číslo smlouvy Zhotovitele č. 1-01-20-002-GADY uzavřené dne 21. 8. 2020 (dále jen „Smlouva“), takto:

1) Článek 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Ruší se stávající text v odst. 3.7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem **16 měsíců** ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **16 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání

souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do dne podpisu posledního Zázpisu o předání a převzetí Díla.

2) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ruší se stávající znění textu odstavce 5.14 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.14 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/19/20

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – VTP/R/14/20
- c) Zvláštní technické podmínky ze dne 3. 6. 2020

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací – *nové znění dle dodatku č. 3*

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění pozdějších dodatků, nedotčené tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, přičemž **dvě (2)** jeho vyhotovení obdrží Zhotovitel a **dvě (2)** jeho vyhotovení obdrží Objednatel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 3 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (zároveň příloha č. 5 Smlouvy) **Harmonogram potupu prací** - nové znění dle dodatku č. 3

V Praze dne 30. 9. 2021

V Ústí nad Labem dne 27. 9. 2021

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa Západ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Harmonogram postupu prací

