



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"III/2325 Smědčice"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000792
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele : 8500006290
číslo smlouvy zhotovitele: 017/21/0436/I
reg. č. projektu: P21V00000622

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 1561,

vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

zastoupená: Ing. Jan Muzika, ředitel závodu Plzeň, na základě plné moci

IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: bjpdzta

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:

EUROVIA CS, a.s., závod Plzeň, Lobežská 74, 326 00

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 15.10.2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „III/2325 Smědčice“(dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list)vč. rozdílového výkazu výměr. Na základě rozhodnutí obce Smědčice o realizaci kanalizace a následné žádosti obce bylo rozhodnuto o vybrání jiného úseku na komunikaci. Vybraný úsek je v extravilánu, proto byla provedena změna rozpočtu, tj. zmenšena tloušťka frézování a prodloužen opravovaný úsek. Změnový list tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 315 739,60 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: - 315 739,60 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se tímto dodatkem nemění:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH: 1 716 630,88 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 0,- Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 1 716 630,88 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

- 5.5. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli. (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.6. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.7. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list**
- **rozdílový výkaz výměr**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

EUROVIA CS, a.s.
Ing. Jan Muzika
na základě plné moci
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: [REDAKCE] dne 5.11.2021

Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/2325 Smědčice			
Objekt:	Komunikace			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Pízeň			
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.			
Popis změny:				
odst. 6 Na základě rozhodnutí obce Smědčice o realizaci kanalizace a následné žádosti obce bylo rozhodnuto o vybrání jiného úseku na komunikaci. Vybraný úsek je v extravilánu, proto byla provedena změna rozpočtu, tj. zmenšena tloušťka frézování a prodloužen opravovaný úsek.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 134/2016 odst. 6		
	Způsob projekčního řešení změny:	žádost obce		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: zhotovitel	Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH pro objednatele		
	náklady na změnu bez DPH	0,00 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	0,00 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	0,00 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	1 716 630,88 Kč		
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH	1 716 630,88 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	1 716 630,88 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	2 077 123,36 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-315 739,60 Kč	0,00 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	315 739,60 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení ze:	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: [redacted]	5. 11. 2021	[redacted]	
	Objednatel: [redacted]	5. 11. 2021	[redacted]	
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 1			

 Koterovská 162, 326 00 Pízeň
 IČ: 72082119

77

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: III/2325 Smědčice

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč		
Komunikace												
1	113154333	Frézování živičného krytu tl. 50 mm pruh š přes 1 m do 2 m pl přes 1000 m2 bez překážek v trase	m2	2 280,000	0,00	-2 280,000	21,89	49 909,20	0,00	-49 909,20	SoD	odst.6
4	181951114	Vyrovnávací vrstva ACO 11 tl. 50 mm (230*0,05*2,56)	t	35,000	0,00	-35,000	1 845,06	64 577,10	0,00	-64 577,10	SoD	odst.6
10	935113211R	Výměna odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem za žlab třídy zatížení D400 (bourání, nákup, osazení včetně obetonování)	m	5,000	0,00	-5,000	5 229,86	26 149,30	0,00	-26 149,30	SoD	odst.6
16	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 (2280*0,03*2,56=175,104)	t	175,104	0,00	-175,104	1 000,00	175 104,00	0,00	-175 104,00	SoD	odst.6
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-315 739,60		

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč		
Komunikace												
2	113154331	Frézování živičného krytu tl. do 30 mm pruh š přes 1 m do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	2 280,000	3 231,900	951,900	15,00 Kč	34 200,00	48 478,50	14 278,50	SoD	odst.6
3	938909611	Stržení krajnic traktorovým rypadlem, šířka 0,5m, tl.do 100mm, odvoz na skládku včetně skládkovného	m2	400,000	567,000	167,000	59,06 Kč	23 624,00	33 487,02	9 863,02	SoD	odst.6
5	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	2 280,000	3 231,900	951,900	21,90 Kč	49 932,00	70 778,61	20 846,61	SoD	odst.6
6	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) prům. tl. 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	t	356,352	370,727	14,375	1 747,02 Kč	622 554,07	647 667,34	25 113,27	SoD	odst.6
8	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu množství 0,6 kg/m2	m2	2 320,00	3 231,900	911,900	11,30 Kč	26 216,00	36 520,47	10 304,47	SoD	odst.6
9	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 280,00	3 231,900	951,900	235,32 Kč	536 529,60	760 530,71	224 001,11	SoD	odst.6
11	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	m	400,00	567,000	167,000	37,79 Kč	15 116,00	21 426,93	6 310,93	SoD	odst.6
12	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající a středová spára - za tepla š 15 mm hl 25 mm s proezáním	m	423,00	590,000	167,000	30,07 Kč	12 719,61	17 741,30	5 021,69	SoD	odst.6
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										315 739,60		
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00		