

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

samostatný odborný referent ÚRI odpovědný za realizaci stavby: SVS/TP – 2129/21 „LI032712 Liberec,
Slovanské údolí, Javorová, Purkyňova – rekonstrukce vodovodu a kanalizaceObjednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. paní/a [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: SVS/TP – 2129/21 CFS 738/21/OLCE ze dne...16.4.2021

a

1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

se sídlem Pražská 392 , 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

IČ: 49904884, DIČ: CZ49904884

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 6208

Bank. spojení: ČSOB Liberec, č. účtu 253520485/0300

zastoupená: Tomáš Pasecký , jednatel

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn [REDACTED] , autorizovaný inženýr
v oboru vodohospodářské stavby .Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED] autorizovaný inženýr
v oboru vodohospodářské stavby .

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem
dne 16.04.2021 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek č.2“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č.2 :

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto
Dodatkem.
1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. 5 , Cena díla :

CENA DÍLA – MĚNÍ SE

- 1.1. Základní Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
21 109 625,-	21	25 542 646,25

+

366 823,- Kč bez DPH	21 %	443 856,- Kč vč. DPH
----------------------	------	----------------------

(méněpráce a vícepráce dle ZL č.2 k SOD)

NOVÁ CENA DÍLA je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši :

21 476 448,- Kč bez DPH	21 %	25 986 502,25 Kč vč. DPH
--------------------------------	-------------	---------------------------------

- 1.2. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):

Příloha č. 1: ZL č.2

Příloha č.2: Soupis prací (méněpráce a vícepráce)

- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne ____ . ____ . ____

V Hodkovicích n.M. dne 12. 11. 2021

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Tomáš Pasecký
Jednatel

1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

(44)

NÁVRH ZMĚNY

číslo: 02/2021

Zhotovitel: 1.jizerskohorská stavební společnost, Pražská 392,
463 42 Hodkovice nad MohelkouKomu: Severočeská vodárenská společnost a. s.
Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50
IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

Datum: 12.11.2021

Název akce: „LI032712 Liberec, Slovanské údolí, Javorová, Purkyňova – rekonstrukce
vodovodu a kanalizace“Způsob odeslání/
předání/datum:

poštou

E-mailem-

Faxem:

Osobně
12.11.2021**Odkazy** na specifikaci:Změna použití zásypového materiálu . Zásypový materiál je
používán z nakupovaného materiálu ze 100% .

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Popis a zdůvodnění změny:**Úplná výměna zásypové zeminy na kanalizačním a vodovodním řadu**PD počítala s výměnou zásypové zeminy z 50%. Dle geologického posudku, zajištěného v průběhu stavby,
je nutná výměna výkopku ze 100%. viz zápis geologa.Důvod
vícepráce/méněpr
ácezáměr
objednatelchyba v
projektové
dokumentacichyba
zhotovitelevyšší
moc

jiné okolnosti

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:**Celkem : + 366 823,- Kč + DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

Cena díla se mění : 21 476 448,- Kč + DPHZměna navržené lhůty dokončení díla
(číslem/slovy):

kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ~~penížení~~ rozpočtu o částku: **Kč bez DPH**Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 538 918,- Kč bez DPH, tj. 2,55 % nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 172 095,- Kč bez DPH, tj. 0,81 % nabídkové
ceny.Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4ZZVZ činí
538 918,- Kč bez DPH, tj. 2,55 % nabídkové ceny.Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí
- 172 095,- Kč bez DPH, tj. 0,81 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0

Zástupce zhotovitele:Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené
údaje jsou pravdivé.

výrobní ředitel

Podpis _____ m 12.11.2021

Podpis _____ datum 12.11.2021

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Ceny byly stanoveny v souladu s cenovými relacemi položek základního rozpočtu stavby, který byl součástí základní SOD stavby.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 16.11.2024

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 19.11.2024

Datum 22.11.24

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / neoprávnující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.