



## Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

(dále jen „**Dodatek**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

### Česká republika – Probační a mediační služba

organizační složka státu se sídlem v Praze 1, Senovážné náměstí 995/1, PSČ: 110 00

Právní forma: 325 – organizační složka státu

Zastoupena: PhDr. Andreou Matouškovou, ředitelkou

IČO: 70888060

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: 

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### TOVOSTAV s.r.o.

Se sídlem: Osvoboditelů 825, 683 23 Ivanovice na Hané

Zastoupena: Josefem Kubáčkem

IČO: 24845671

DIČ: CZ24845671

Bankovní spojení: 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dále též společně označeny jako „**Strany**“ nebo každá z nich samostatně jako „**Strana**“.

uzavírají tento Dodatek a projevují vůli řídit se všemi jeho ustanoveními.

### Čl. 1

- 1.1 Strany prohlašují, že dne 2. 3. 2021 uzavřely smlouvu č. 1600, jejímž předmětem je provedení zemních prací, krytů pozemních komunikací, dodání a komplety konstrukcí a dalších prací při zhotovení zpevněné plochy, vjezdů, bran a dlažby v areálu budovy na adrese Mozartova 110/4, 779 00 Olomouc – Nová ulice (dále jako „**Dílo**“). K této smlouvě byly uzavřeny dodatky vedené v evidenci Objednatele pod č. 1600a, 1600b, 1600c (dále jako „**Smlouva**“).
- 1.2 Strany se dohodly na změně Smlouvy tak, jak je popsáno v čl. 2 Dodatku, a to na základě vzniklých víceprací a objektivních skutečností, které splňují zákonné ustanovení dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



## Čl. 2

- 2.1 V článku III. Smlouvy se odst. 2 nahrazuje novým odstavcem č. 2, který zní:  
„ 2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat Dílo vymezené v čl. II této Smlouvy  
Objednateli nejpozději do 31. 8. 2021.“
- 2.2 V článku IV. Smlouvy se odst. 1 nahrazuje novým odstavcem č. 1, který zní:  
„Cena Díla byla dohodnuta v celkové výši 613 229,91 Kč včetně DPH (dále pouze  
„Cena“).“
- 2.3 V článku IV. Smlouvy se odst. 3 nahrazuje novým odstavcem č. 3, který zní:

„Rozpis Ceny v Kč:

- a) Cena bez DPH: 506 801,96 Kč,  
b) DPH: 106 428,41 Kč,  
c) Celková cena vč. DPH 613 230,37 Kč.“

Celková rekapitulace

	Cena bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Cena dle SoD	421 542,90 Kč	88 524,01 Kč	510 066,91 Kč
Dodatek č.1-3	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.4	85 259,06 Kč	17 904,40 Kč	103 163,46 Kč
Celkem po dodatku č.4	506 801,96 Kč	106 428, 41 Kč	613 230,37 Kč


- 2.4 V článku XVIII. Smlouvy se za Přílohu č. 2 přidává nová příloha č. 3, která zní:  
„Změnový list č.1.“

## Čl. 3


- 3.1 Výše uvedené změny Smlouvy nezakládají podstatnou změnu závazku, jelikož by nemohly ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly těmto změnám, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a ani by nevedly k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- 3.2 Strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že nebyl uzavřen za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze Stran,



nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak.



PhDr. Andrea Matoušková  
Objednatel



Josef Kubáček  
Zhotovitel