

Dodatek č. 1

ke Smlouvě CES 661/21/OLCE ze dne 7. 4. 2021

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přitkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:**„Společnost ECS + G“**

jejímž jménem jedná: Ing. Roman Hek, ředitel závodu Ústí nad Labem (na základě plné moci udělené statutárními zástupci EUROVIA CS, a.s. a na základě plné moci udělené jednatelem společnosti GARNI, spol. s r.o.)

EUROVIA CS, a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

sídlo: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

adresa pro doručování korespondence: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Ústí nad Labem, U dálnice 261, 403 39 Chlumec

zastoupen: Ing. Romanem Hekem, ředitelem závodu Ústí nad Labem (na základě plné moci udělené statutárními zástupci EUROVIA CS, a.s.)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

IČ: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 107-1279660237/0100

a

GARNI spol. s r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2368

sídlo: Opletalova 138, 403 31 Ústí nad Labem

zastoupen: Ing. Martinem Jouzou, jednatelem společnosti

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDAKCE]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDAKCE]

IČ: 467 09 525

DIČ: CZ46709525

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 107-1279660237/0100

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu o dílo ze dne 7. 4. 2021 (dále jen „smlouva“).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy potřeby koordinace prací na díle podle smlouvy s jinými pracemi na infrastruktuře v místě plnění smlouvy, konkrétně na koordinaci prací s pracemi města Úštěk – přeložka plynovodu, jak předpokládá čl. 4.1 smlouvy a dále čl. 10.43 smlouvy.
2. S ohledem na to, že práce města Úštěk budou oproti předpokladu realizovány až v kalendářním roce 2022, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku.

Čl. II Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění čl. 8.1 smlouvy, a to následovně:

„Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k převzetí staveniště kdykoliv až do 31. 12. 2022. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 14 dnů od výzvy Objednatele k převzetí staveniště. Tímto současně není dotčena povinnost Zhotovitele provést Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění.“

2. Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany uvádějí, že čl. 5.1 smlouvy, resp. Cena Díla, zůstává nezměněna.

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související se smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Chlumci dne:

12 . 11 . 2021

V Teplicích dne:

11 - 11 - 2021

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

.....
Ing. Roman Hek
ředitel závodu Ústí nad Labem
EUROVIA CS,
GARNI spol. s r.o.
na základě plné moci udělené statutárními
zástupci EUROVIA CS, a.s. a na základě plné moci,
udělené jednatelem společnosti GARNI, spol. s r.o.

.....
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s.