

SMLOUVA O DÍLO
č. 016/S933/2017/044

Havarijní oprava svážnice v odd. 307

Dodatek č.1

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Zdeňkem Růžkem, ředitelem Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

Ing. František Havlíček, hlavní technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice (technický dozor), č.

Tomáš Kunsta, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice (technický dozor),

Tomáš Králíček, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice (technický dozor),

(dále jen „objednatel“)

a

PETROM STAVBY, a.s.

IČO: 26769611

DIČ: CZ26769611

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 20765

sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

zastoupený: P. Kasper – předseda představenstva, R. Jamečný – místopředseda představenstva, M. Volák – člen představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Jaroslav Štádler

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:

II. Předmět smlouvy

Doplňuje se o:

Méněpráce požadované objednatelem LS Klášterec ze dne 8.3.2017.

Objednatel požaduje provést méněpráce v následujícím rozsahu:

Méněpráce na „Havarijní oprava sváznice v odd. 307“:

Cena celkem: -7.173,00Kč

Odůvodnění:

při realizaci stavebních prací byly objednatelem požadovány méněpráce na provedení úpravy pláně. Z důvodu změny klimatických podmínek došlo k ponížení rozsahu stavebních prací, které nebylo možné provést. Z celkové plochy 3150m² bylo upraveno pouze 1200m²

III. Cena za dílo

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo je změna ceny díla. Cena za dílo je v rámci méněprací ponížena o částku 7.173,00Kč bez DPH.

Smlouva o dílo „Havarijní oprava sváznice v odd. 307	62.234,00Kč
Dodatek č. 1	- 7.173,00Kč
Celkem SOD + dodatek č.1	55.061,00,-Kč


Cena za vícepráce a méně práce je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze k dodatku č.1

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Příloha č. 1 – Vícepráce – rozpočet

Příloha č. 2 – Změnový list

V PRÁZE dne: 8.3.2017

V Teplicích., dne: 

.....
Za zhotovitele

PETROM STAVBY, a.s. (1)
Běchovická 701/26, 100 00 PRAHA 10, STRAŠNICE
IČ: 267 69 611•DIČ: CZ26769611
Provozovna:
Tulovická 26, 415 01 KADAŇ

.....
Za objednatele

Lesy České republiky, s.p. [06]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Teplice
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice