

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

### **„Oprava zabezpečení a výstroje trati Nepomuk - Blatná“**

Evidenční číslo RVZ: **65421013**  
číslo smlouvy objednatele: **E654-S- 1677/2021**  
číslo jednací dodatku č. 1: **27814/2021-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384  
zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň  
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019  
Bankovní spojení: XXX  
číslo účtu: XXX

##### **Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:**

Správa železnic, státní organizace  
Oblastní ředitelství Plzeň  
Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

##### **Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:**

E-mail: [ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz)

##### **Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:**

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

##### **Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:**

E-mail: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

(dále jen „Objednatel“)

a

##### **První SaZ Plzeň a.s.**

se sídlem: Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň  
IČO: 26329921, DIČ: CZ26329921  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,  
spisová značka B 915  
bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX  
zastoupena: Janem Rychterou, prokuristou společnosti

##### **Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:**

První SaZ Plzeň a.s., Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

##### **Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:**

E-mail: [volek@prvni-saz.cz](mailto:volek@prvni-saz.cz)

(dále jen „Zhotovitel“)

## Preambule

Z důvodu méněprací se smluvní strany dohodly na **změně ceny díla**.

Dále z důvodu požadavku řízení provozu na aktivaci nového zařízení se smluvní strany dohodly na **prodloužení termínu dokončení zakázky**.

A dále z důvodu organizační změny na straně Objednatele na **změně fakturační adresy** Objednatele.

## I. Předmět dodatku

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 7.3. Smlouvy o dílo ze dne 16. 04. 2021, č. smlouvy objednatele: E654-S-1677/2021; (dále jen smlouva), na úpravě a doplnění uvedené smlouvy, takto:

### Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

### ruší se stávající text:

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: [ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz)

### a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

## 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

### ruší se stávající text odst. 3.3 smlouvy ve znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **34 460 964,40 Kč**

slovy: třicet čtyři milionů čtyři sta šedesát tisíc devět set šedesát čtyři korun českých čtyřicet haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

### a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **31 121 532,40 Kč**

slovy: třicet jedna milionů sto dvacet jedna tisíc pět set třicet dva korun českých čtyřicet haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

**ruší se stávající text odst. 3.6 smlouvy ve znění:**

- 3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.**

**Termín dokončení díla je: 30. 11. 2021**

**a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

- 3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.**

**Termín dokončení díla je: 13. 12. 2021**

## **II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění s tím, že smluvní strany respektují změnu fakturační adresy a Přílohy č. 4 smlouvy v návaznosti na tento dodatek.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v digitální podobě.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 – Změnový list, včetně přílohy

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

24. 11. 2021

24. 11. 2021

.....  
Ing. Radek Makovec  
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň  
Správa železnic, státní organizace

.....  
Jan Rychtera  
Prokurista společnosti  
První SaZ Plzeň a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 1**

### **Změnový list**

Změnový list schválený Dodavatelem i Zhotovitelem v rámci uzavření Dodatku č. 1 je v souladu s národním standardem pro elektronické systémy spisové služby součástí tohoto dodatku v podobě samostatné digitální komponenty.