

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 031/400/2021

uzavřená podle § 2586 a násled. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

### I. Smluvní strany

**Zhotovitel: Etela Company s.r.o.**  
se sídlem: Na Hradbách 7, 702 00 Ostrava  
Zástupce ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel  
Zástupci při jednáních ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, společník  
  
Bankovní spojení: 296 923 217/0300  
IČ: 285 950 41  
DIČ: CZ285 950 41  
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 33726

*dále jen zhotovitel*

**Objednatel: TS a.s.**  
se sídlem:  
17. listopadu 910, 738 01 Frýdek-Místek  
Zástupce ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda představenstva  
email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Zástupci při jednáních ve věcech technických:  
Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozu Komunikace  
IČ: 60793716  
DIČ: CZ60793716

*dále jen objednatel*

Výchozí údaje

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo stavby „**Rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku, stavebního objektu SO 00 - Příprava území, HTÚ – Gabionové opěrné stěny**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

### II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění, rozšíření či zúžení následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 25. 3. 2021 na realizaci výstavby části stavebního objektu **SO 00 - Příprava území, HTÚ a to gabionové opěrné stěny OP č. 2, OP č. 3 a OP č. 4** jako součást stavby „**Rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku**“.
2. **Původní článek č. II, bod 2 Účel a předmět smlouvy** se upravuje a doplňuje o následující ujednání: Předmět díla se upravuje o neprováděné práce v rozsahu změnového listu č. 1, který vyčísluje neprovedení nejvyšší (horní) řady košů na opěrné stěně z gabionů OP č. 2
3. **Původní článek č. V, bod 5 Cena díla** se upravuje následovně:

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena včetně DPH</b>
Cena díla dle SoD	614 662, 50 Kč	129 079,13 Kč	743 741, 63 Kč
Neprováděné práce dle Dodatku č. 1	73 260 Kč	15 384,60 Kč	88 644,60 Kč
<b>Cena díla dle Dodatku č. 1</b>	<b>541 402,50 Kč</b>	<b>113 694,53 Kč</b>	<b>655 097, 03 Kč</b>

### III. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.
2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření; smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru dle tohoto ujednání.

Přílohy: Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Ve Frýdku-Místku, dne:

V Ostravě, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
předseda představenstva

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Jednatel