

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba:	Rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku I. etapa				
Objednatel:	TS a.s.				
Objekt:	SO 00 Příprava území, HTÚ - gabionové opěrné stěny OP č. 2, OP č. 3 a OP č. 4				
Vydal (Zhotovitel):	Etela Company s.r.o.				
Odesláno/předáno - komu	statutární město Frýdek-Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	<i>poštou</i>	<i>email</i>	<i>faxem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
		x			
Přílohy / poč. listů	Soupis neprováděných stavebních prací k ZL č. 1				
1) Zdůvodnění:					
Na základě požadavku vyššího objednatele (statutární město Frýdek-Místek) nebyla na opěrné stěně z gabionů č. OP 2 prováděna nejvyšší (horní) řada košů.					
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:					
nemá vliv					
5) Náklady (ceny bez DPH):					
- neprováděné práce 73 260,00 Kč					
6) Vliv na termín výstavby					
nemá vliv					
7) Předkladatel (objednatel):			<i>rozsah ověřil:</i>		
		<i>Ing. xxxxxxxxxxxx/osob a objednatele ve věcech technických</i>	<i>Ing. xxxxxxxxxa/zhotovitel</i>		
Datum:					
Podpis:					
8) ZL převzal :					
Datum:					