

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/55 Přerov - průtah, 1. etapa ISPROFOND 5711510004	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 542.1/001	Číslo ZBV: 10.4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 524.1 - Přeložka parovodu - ulice Tovární – stavební část		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.06.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: EUROVIA CS, závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Objednatel
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	TDS

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle zadávací dokumentace měla v rámci přeložky silnice I/55 Přerov proběhnout přeložka vedení parovodu. V rámci projednávání RDS došlo na žádost budoucího správce (Veolia) parovodu k změně trubního vedení na horkovod (viz zápis z jednání s majetkovým správcem, příloha č. 15 a 16 (záznam z jednání)). K této změně došlo z důvodu komplexní změny technického řešení ústředního vytápění v rámci města Přerov, kdy dochází k výměně původního parovodního vedení za horkovod. Díky této změně bude přeložka v rámci stavby kompatibilní s navazující trasou horkovodu. Vzhledem k výše uvedenému muselo dojít k úpravě i ve stavební části přeložky. Došlo k zredukování počtu šachet, a technickým změnám.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 183 573,87	259 450,13	-924 123,74

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum	18. 11. 2021	podpis
Správce stavby	jméno	██████████	datum	22 -11- 2021	podpis
TDS	jméno	██████████	datum	18. 11. 2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.3)	jméno	██████████	datum	22 -11- 2021	podpis
Zhotovitel	jméno	██████████	datum	18. 11. 2021	podpis

Číslo paré:

Číslo stránky:

4.