



35270

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Čj.:

PID: RSDBXCQTWE-03

Doručeno: 18.11.2021

Listu: 3

Druh: PŘÍLOHA

Číslo smlouvy objednatele: 911-2019-571101/3

Číslo smlouvy stavebníka: 15PT-001058

Číslo smlouvy zhotovitele:

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dub u Nového Jičína

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 18. 10. 2019

včetně uzavřených Dodatků č.1, 2

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 –
Žižkov
ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj

Sídlo:**Zastoupen:****Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:****V technických záležitostech oprávněn
jednat:****Adresa:**

Krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín,
Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín

Telefon:**E-mail :****ID DS:**

z49per3

Bankovní spojení:**Číslo účtu:****IČO:**

01312774

DIČ:

CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

"ORIS" spol. s r.o.

Sídlo:

Mišákova 280/44, 77900 Olomouc

Zastoupen:**ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:****v technických záležitostech oprávněn
jednat:****Telefon:****E-mail :****ID DS:**

8dsrqkn

Bankovní spojení:**Číslo účtu:****IČO:**

42767661

DIČ:

CZ42767661

ID DS:

8dsrqkn

**Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném:**

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod
č.j 1988

**Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ:**

(dále jen „zhotovitel“)

Stavebník :

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Sídlo:

Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Zastoupen:**Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:****V technických záležitostech oprávněn
jednat:****Adresa:**

Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Telefon:**E-mail :****ID DS:**

zjq4rhz

Bankovní spojení:**Číslo účtu:****IČO:**

65993390

DIČ:

CZ65993390

(dále jen „stavebník“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením **Článku XII.** odst. 12.2. smlouvy o dílo ze dne 18. 10. 2019, jejímž předmětem a účelem je dle **Článku I.** vypracování zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dub u Nového Jičína**“, které budou zahrnovat i stavbu **I/35 Lešná – Palačov**. (dále jen „KoPÚ Dub u NJ“), se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č.3 (dále jen „dodatek“).

Čl. I**PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU****1. Změna termínu plnění:**

Na základě zápisu z kontrolního dne ze dne 19.10.2021 dochází ke změně termínu ukončení fakturačního celku 3.4.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Odůvodněním je nutnost provést opakované úvodní jednání. Z tohoto důvodu objednatel a stavebník souhlasí s novým termínem u níže uvedené etapy Položkového výkazu činností takto:

		Původní termín	Nový termín
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	31.1.2022	30.6.2022

2. Navýšení měrných jednotek (dále jen MJ) dle skutečnosti:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ		Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	
			SoD	navýšení na		SoD	navýšení na
3.4.3.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů						129 600
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona						11 000

3. Změna Článku VI. Cena za provedení díla

Na základě úprav MJ na skutečnost a tomu odpovídajících cen dílčích částí se nahrazuje tabulka v **Článku VI.** Cena za provedení díla v bodu 6.1. smlouvy o dílo Rekapitulace ceny

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	792 350,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	490 600,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	104 400,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 387 350,- Kč
DPH 21%	291 343,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 678 693,50 Kč

4. Změna Položkového výkazu činností

Na základě provedeného přepočtu rozsahu plnění méně prací dle skutečného stavu se upravuje Položkový výkaz činností, který je přílohou smlouvy o dílo. Upravený Položkový výkaz činností je přílohou Dodatku č.3 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Dub u Nového Jičína.

Čl. II**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro stavebníka a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- Smluvní strany si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami s tím, že právní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami před účinností tohoto dodatku do data podpisu dodatku se řídí tímto dodatkem.

5. Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, a že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Ostravě 09-11-2021

Za objednatele:

Ve Zlíně 29. 10. 2021

Za stavebníka:

ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

ředitel Správy Zlín

V Olomouci 27.10.2021

Za zhotovitele:

jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.3 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Dub u Nového Jičína

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	Celkem	Podíl ŘSD	Podíl SPÚ
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	792 350 Kč	403 068 Kč	389 282 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	490 600 Kč	249 568 Kč	241 032 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	104 400 Kč	53 108 Kč	51 292 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 387 350 Kč	705 745 Kč	681 605 Kč
DPH 21% v Kč	291 343,50 Kč	148 206 Kč	143 137 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 678 693,50 Kč	853 951,38 Kč	824 742,12 Kč

V Ostravě 09-11-2021

Za objednatele :

ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

V Olomouci 27-10-2021

Za zhotovitele:

jednatel
"ORIS" spol. s r.o.

Ve Zlíně 29. 10. 2021

Za stavebníka:

ředitel
ŘSD ČR, Správy Zlín