

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy přízemí čp.11-Geofond - změnový list -ZL-1- bourací práce,demontáže	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Česká geologická služba,Praha 1	00025798	CZ00025798
Projektant	ing. Martin Hádek		
Zhotovitel	Kutnohorská stavební s.r.o.Benešova 316,Kutná Hora	45144788	CZ45144788
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	02.09.2021	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	3 210,16	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	17 826,34	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	267,32	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	1 183,71	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		22 487,53	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.
316
637



D Celkem bez DPH 22 487,53

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	22 487,53	4 722,38

Cena s DPH 27 209,91

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00