

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy přízemí čp.11- Geofond- změnový list -ZL2- odvětrání podlah	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Dačického nám.čp11,Kutná Hora
Objednatel	Česká geologická služba ,Praha 1	IČO	DIČ
Projektant	ing. Martin Hádek	00025798	CZ00025798
Zhotovitel	Kutnohorská stavební s.r.o.Benešova 316,Kutná Hora	45144788	CZ45144788
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	03.09.2021	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	8 215,10	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	22 040,75	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	8 464,02	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	3 494,62	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	42 214,49	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



F.0.
316
637

D Celkem bez DPH 42 214,49

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	42 214,49	8 865,04

Cena s DPH 51 079,53

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00