

INVESTICE

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy přízemí čp. 11- Geofond - změnový list č.5 , vícepráce , odpočty	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Dačického náměstí čp.11 , Kutná Hora
		IČO	DIČ
Objednatel	Česká geologická služba , Praha 1	00025798	CZ 00025798
Projektant	ing. Martin Hádek		
Zhotovitel	Kutnohorská stavební s.r.o.Benešova 316,Kutná Hora	45144788	CZ 45144788
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		25.10.2021	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-4 716,60	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	6 095,12	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	6 311,52	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	8 771,02	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	3 813,83				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		20 274,89	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 20 274,89

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	20 274,89	4 257,73

Cena s DPH 24 532,62

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

