

# Dodatek č. 3

## ke Smlouvě ze dne 16. 12. 2019 na realizaci díla „Sanace kontaminace (ekologické zátěže) – Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy zhotovitele: 119135

### Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>město Český Těšín</b>
se sídlem:	nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen:	Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města
ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	00297437
DIČ:	CZ00297437
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxx

**(dále jen „objednatel“)**

**a**

<b>Zhotovitel:</b>	<b>DEKONTA, a. s.</b>
se sídlem:	Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy
zastoupen:	Ing. Jan Vaněk, MBA, člen představenstva
ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	25006096
DIČ:	CZ25006096
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxx

**(dále jen „zhotovitel“)**

Z důvodu dosažení cílových limitů sanace podzemních vod dané projektovou dokumentací při realizaci díla „Sanace kontaminace (ekologické zátěže) – Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“, byla tato část díla ukončena k 31. 08. 2021. Méněpráce se týkají menšího množství vzorkovacích a laboratorních prací podzemních vod, kratšího provozu dekontaminační stanice spolu s koordinací a řízením prací a účastí na kontrolních dnech. Specifikace méněprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 3.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 119135 ze dne 16. 12. 2019.

## 1. Změny

1.1 Tímto Dodatkem č. 3 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla bez DPH (dle Smlouvy vč. Dodatku č.1 a 2)	<b>5.423.086,70 Kč</b>
méněpráce bez DPH	<b>- 415.073,15 Kč</b>
<hr/>	
cena dle Dodatku č. 3 bez DPH	5.008.013,55 Kč
DPH 21%	1.051.682,85 Kč
<b>celková cena díla s DPH</b>	<b>6.059.696,40 Kč</b>

## 2. Ostatní ujednání

2.1 Všechna ustanovení smlouvy, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 3, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.

2.2 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2.3 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.

2.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

2.5 Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech v listinné podobě, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

2.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je soupis méněprací.

2.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo 2753/46./RM dne 04. 11. 2021.

V Českém Těšíně dne 22. 11. 2021

V Praze dne 12. 11. 2021

.....

za objednatele:  
Mgr. Gabriela Hřebačková, starostka

.....

za zhotovitele:  
Ing. Jan Vaněk, MBA