

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Smluvní strany

Městská část Praha 3

sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3

IČO: 00063517

DIČ: CZ00063517

Zastoupená: Jiřím Ptáčkem, starostou

K podpisu na základě zmocnění pověřen: RNDr. Jan Materna Ph.D., radní městské části

Zast. ve věcech technických: Ing. Michaelem Šrámkem

Tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Emailxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**objednatel**“)

a

SOLARINVEST - GREEN ENERGY, s.r.o.

sídlo: Na hroudě 2149/19, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 28923405

DIČ: CZ28923405

Zastoupená: společně Alešem Hradeckým a Jakubem Vančurou, jednatelem

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 8. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dodávka a montáž kompletní instalace fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu min. 47,88 kWp na střechách stavebních objektů Za Žižkovskou vozovnou 2716/19, 130 00, p.č. 2183/74, v katastrálním území Žižkov (727415), obec Praha, a to včetně vyztužení střešní konstrukce, bateriového uložení a realizaci řídicího a regulačního systému „MaR“ v návaznosti na výstavbu nového FV zdroje elektrické energie, spolupracujícího se stávajícím kogeneračním zdrojem elektrické a tepelné energie v rámci navrhovaného konceptu Smart Grid ve Sportovním areálu Pražáčka, včetně připojení instalovaného zařízení výroby elektrické energie do veřejné distribuční sítě (dále jen „**SOD**“).

2. Po uzavření SOD a při provádění díla byla zjištěna potřeba změny rozsahu prací sjednaných SOD, jak jsou tyto změny blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku – „Upravený stavební rozpočet k dodatku č. 1 SOD“.
3. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly tímto dodatkem upravit své závazky z původní SOD, a to konkrétně upravit sjednaný rozsah díla, upravit sjednaný termín dokončení díla a upravit sjednanou cenu díla, jak je uvedeno níže.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo dle SOD se s účinností tohoto dodatku mění tak, že zhotovitel oproti SOD provede dílo v upraveném rozsahu, jak je podrobně specifikováno v příloze č. 1 tohoto dodatku – „Upravený stavební rozpočet k dodatku č. 1 SOD“.
2. Smluvní strany se s ohledem na změnu rozsahu díla dohodly, že se termín realizace díla sjednaný v čl. IV. SOD mění tak, že doba plnění bude:
Realizace FVE a MaR od 9. 8. 2021 do 29. 11. 2021
Zkušební provoz 29. 11. 2021 do 12. 12. 2021
3. Smluvní strany se s ohledem na změnu rozsahu díla dohodly, že se cena díla sjednaná v čl. II. odst. 1 SOD s účinností tohoto dodatku mění tak, že se zvyšuje o celkem 312.750,- Kč bez DPH, a tedy celkem činí částku ve výši **5.708.164,03 Kč bez DPH**.
4. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Nedílnou přílohou každého vyhotovení dodatku je příloha č. 1 – „Upravený stavební rozpočet k dodatku č. 1 SOD“.
3. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Jakákoli platba uskutečněná na základě tohoto dodatku, včetně popisu stran transakce, částky, data uskutečnění apod. může proběhnout z transparentního účtu objednatele, tedy může být zveřejněna prostřednictvím internetu.

5. Smluvní strany tohoto dodatku po jeho přečtení výslovně prohlašují, že tento je projevem jejich pravé a svobodné vůle, nebyl sepsán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho níže připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha: 1) Upravený stavební rozpočet k dodatku č. 1 SOD.

V Praze, dne _____

V Praze, dne _____

za Městskou část Praha 3

RNDr. Jan Materna Ph.D., radní městské části
na základě pověření

za SOLARINVEST - GREEN ENERGY, s.r.o.

Aleš Hradecký a Jakub Vančura, jednatele

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání Městské části Praha 3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením č. 807 ze dne 3. 11. 2021.

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	SMART GRID SARA PRAŽÁČKA - REVIZE 05/2021 instalace technologií Smart grid, alternativních zdrojů energie a s tím spojené dodávky	Objednatel:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	Soubor projektantů	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Za Žižkovskou vozovnou 2716/19, Žižkov, Praha 3	Zhotovitel:	SOLARINVEST-Green Energy, s.r.o., Na hroudě 2149/19, 100 00 Praha 10,	IČ/DIČ:	28923405
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	147
JKSO:	8022499	Zpracoval:	Aleš Hradecký za zhotovitele	Datum:	11-07-2021

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplnkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
inženýring		3,00	5 459 111,78	163 773,35
Předání a převzetí	1 800,00			1 800,00
TDI	0,00			0,00
Dozor statika	0,00			0,00
Celkem DN				165 573,35

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		1,25	5 459 111,78	68 238,90
Mimostav. doprava	2 000,00			2 000,00
Územní vlivy	5 000,00			5 000,00
Provozní vlivy	2 000,00			2 000,00
Ostatní	1 240,00			1 240,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				78 478,90

Celkem VRN	244 052,25
-------------------	-------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	5 000,00			5 000,00
Celkem ORN				5 000,00