

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. d202100034 ze dne 8.3. 2021

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen "objednatel")

a

STRIX Chomutov, a.s.

sídlo: 28. října 1081/19, 430 01 Chomutov
adresa pro doručování: 28. října 1081/19, 430 01 Chomutov
IČ: 27274535
DIČ: CZ27274535
zastupuje: XXXXXXXXXX h představenstva
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1620
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 3. 2021 smlouvu o dílo č. d202100034 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo Dopouštění hladiny Kamencového jezera (navýšení hladiny o 0,2m).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci (dále jen „vícepráce“). V souvislosti s touto změnou se mění cena díla.
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 30.6. 2021, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce dle změnového listu č. 1, ze dne 30.6. 2021, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
c) Změnový list č. 1, ze dne 30. 6. 2021, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

3. V čl. II. odst. 2, písm. a) smlouvy se na konci věty doplňuje následující:
„a Změnový položkový rozpočet, který je součástí Změnového listu č. 1 ze dne 30.6. 2021 tvořící přílohu č. 2 této smlouvy“
4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2) Změnový list č. 1, ze dne 30.6. 2021, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

III. Změna ceny díla

1. Čl. III, odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:
 1. *Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 8.3.2021 byla určena dohodou smluvních stran a činila:*

*cena bez DPH: 658 468,00 Kč
sazba DPH 21 %
DPH: 138 278,28Kč
cena s DPH: **796 746,28 Kč***

2. *Cena provedených stavebních prací (víceprací) byla určena dohodou smluvních stran a činí:*

*cena bez DPH: 106 722,00 Kč
sazba DPH: 21 %
DPH: 22 411,62 Kč
cena s DPH: **129 133,62 Kč***

3. *Nová cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:*

*cena bez DPH: 765 190,00 Kč
sazba DPH: 21 %
DPH: 160 689,90 Kč
cena s DPH: **925 879,90 Kč***

V. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č. 1, ze dne 30.6. 2021.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodl JUDr. Marek Hrabáč, primátor v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017 v platném znění.


Evidenční číslo: d202100353
Agendové číslo: 20210034/1

Výtisk č.1


4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
5. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

V Chomutově dne
25. 10 2021

V Chomutově dne



Statutární město Chomutov
JUDr. Marek Hrabáč
primátor



.....
STRIX Chomutov, a.s.
..... člen představenstva

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Změnový list
Změnový list č. 1 ze dne 30.6.2021

Název stavby:	Dopuštění hladiny Kamencového jezera (navýšení hladiny o 0,2m)
Číslo smluvního vztahu:	Město: 03/02/2021/KUN Strix: 65/2020
Název části stavby (PS, SO):	Dopuštění hladiny
<p style="text-align: center;">Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu čl.III. Cena, bodu 3. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Předpoklad dopuštění hladiny Kamencového jezera 20 dní 2.Uložení smontovaného potrubí do země 	
<p><u>Nové řešení:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Dopuštění hladiny Kamencového jezera 26 dní 2.Potrubí bude demontováno 	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Z důvodu zajištění nižší hladiny hluku v nočních hodinách a čištění přečerpávací soupravy z důvodu zajištění co největšího průtoku se doba přečerpávání prodlužuje na 26 dní 2.Potrubí bude demontováno z důvodu nevydání potřebných povolení k jeho trvalého uložení do země 	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ane/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Agendové číslo: 202100034/1

Evidenční číslo: d202100353

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	796.746,28
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	129.133,62
Nová cena díla vč. DPH:	925.879,90


Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	23.5.2021
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum: 30.6.2021



Podpis:



Chomutov, a.s.


5, 430 01 Chomutov

85 DIČ: CZ27274535

9

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum: 30.6.2021



TO CHOMUTOV

4 4002

omutov

CZ00261521


Oprávněný zástupce technického dozoru investora:

Datum:

30.6.2021



Podpis:



Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet