

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Město Znojmo
Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
IČO: 00293881
DIČ: CZ00293881
bankovní spojení: KB Znojmo
č. účtu: 19-5054880237/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jakub Malačka, MBA – starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a tech. služeb
Tel.: 515 216 387, 739 389 064
E-mail: karel.bartusek@muznojmo.cz
Radim Držmíšek, odbor investic a tech. služeb
Tel.: 515 216 124, 739 389 056
E-mail: radim.drzmisek@muznojmo.cz
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
Sídlo: Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo
IČO: 03935183
DIČ: CZ03935183
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 87460,
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. účtu: 278652986/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Hlavní stavbyvedoucí: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 6.8.2019 smlouvu o dílo č. objednatele 0879/2019, (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení díla „Centrum obnovy společného kulturního dědictví - opakované zadání“ Smlouva o dílo byla dne 22.4.2020

dotkována dodatkem č.1, kterým došlo k dílčím změnám předmětu díla, změně ceny díla a změně platebních podmínek, dne 15.2.2021 dotkována dodatkem č.2, kterým došlo ke změně termínu dokončení stavebních prací.

2. Předmět Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku jsou v návaznosti na provedené archeologické nálezy a odkryté historické prvky a v této souvislosti upravenou projektovou dokumentací dílčí změny předmětu díla, změny ceny díla a změny platebních podmínek.
- 2.2. Bod 4.1.1., odst. 4.1., článku 4. bude v návaznosti na provedené méněpráce a vícepráce dle změnových listů č. 8-33 podložené položkovými rozpočty bude nově znít:
 - 4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena Díla celkem bez DPH	58 874 102,55 Kč
Výše DPH (21 %)	12 363 561,54 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	71 237 664,09 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny.
- 3.2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.
- 3.3. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu dodatku a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
- 3.4. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě bylo schváleno Radou města dne 15.11.2021 usnesením č. 136/2021, bodem č. 5719.



3.5. Přílohy tvořící nedílnou součást Smlouvy ve znění Dodatku č. 3:

Příloha č. 1 Změnový list č. 8-33 včetně Položkových rozpočtů stavebních prací a služeb
vypracovaný na základě soupisu více a méně prací

Objednatel

Zhotovitel

Ve Znojmě dne

Ve Znojmě dne

.....
Ing. Jakub Malačka, MBA
starosta města

.....

jednatel