

**rotokol o změně díla**

**změnový list číslo: 9**

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**  
 Objekt: **SO 01 – Objekt Loucká 3059/25**  
 Objednatel: **Město Znojmo**  
 Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**  
 Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo**  
 Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**

**Změna: Změna finálního provedení povrchových úprav na konstrukci 2M, 3M a 4M.**

<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal: <b>Investor na základě skutečného stavu</b>			
	Popis změny: <b>Z požadavku projektanta a investora došlo ke změně finálního provedení povrchových úprav na konstrukci 2M, 3M a 4M.</b>			
	Způsob projekčního zpracování: <b>NEBYLO</b>			
<b>CENA</b>	vliv změny na náklady stavby: <b>NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY</b>			
	ocenění změny předložil: <b>ZHOTOVITEL</b>			
		<i>náklady na změnu</i>	<i>vícepráce</i>	<i>méněpráce</i>
		<i>stavební náklady</i>	54 142,66	78 788,84
		<i>projekční náklady</i>	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
		<i>úprava smluvní ceny:</i>	<i>bez DPH</i>	<i>s DPH</i>
		<i>dosud platná cena dle SOD:</i>	58 744 398,34	71 080 721,99
		<i>zvýšení:</i>	24 646,18	29 821,88
		<i>snížení:</i>	-----	-----
		<i>nová cena:</i>	<b>58 719 752,16</b>	<b>71 050 900,11</b>
	<b>odsouhlasení nákladů na změnu:</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	
	<i>zhotovitel:</i>			
	<i>objednatel (investor, uživatel)</i>			
	<i>TDI:</i>			
	<i>GP+AD:</i>			
<b>TERMÍNY</b>	<i>Termín předání PD změny:</i>			
	<i>Termín realizace změny:</i>			
	<i>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: <b>NENÍ</b></i>			
<b>SOD</b>	<i>Změna je smluvně zakotvena v:</i> <i>Bude řešena v dodatku č. 3</i>			
<b>PŘÍLOHY</b>	<i>Přílohy protokolu:</i> <i>Položkový rozpočet : M –Vnitřní stěrky (Změna provádění pol 478,479)</i> <i>V –Vnitřní stěrky Změna provádění</i>			
<b>Datum</b>				

X



jednatel