

Protokol o změně díla

změnový list číslo: 12

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**

Objekt: **SO 01 – Objekt Loucká 3059/25**

Objednatel: **Město Znojmo**

Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**

Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo**

Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**

Změna: SO01- Krovní konstrukce, sádkartonová konstrukce a zateplení

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: Zjištění skutečného stavu na místě stavby		
	Popis změny: Po zaměření a zhodnocení stávajících krovních prvků byla krovní konstrukce doplněna (opravena, či upravena) a to včetně mechanického očištění, obroušení a opatření nátěrem. Po zaměření skutečného stavu byla navýšena výměra tepelné a akustické izolace. Doplnění klempířských prvků – předsazená římsa (dvorní část - nad barokním sklepem), prodloužení výtokových kolen (dvorní část), oprava oplechování části stávající garáže u styku s fasádou objektu (uliční část)		
CENA	Způsob projekčního zpracování: NEBYLO		
	vliv změny na náklady stavby: NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY		
	ocenění změny předložil: ZHOTOVITEL		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	504 846,41	180 652,22
	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
	úprava smluvní ceny:	58 635 104,15 bez DPH	70 948 476,02 s DPH
	dosud platná cena dle SOD:		
	zvýšení:	324 194,19	392 274,97
	snížení:	-----	-----
nová cena:	58 959 298,34	71 340 750,99	
TERMÍNY	odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis		
	zhotovitel:		
	objednatel (investor, uživatel)		
	TDI:		
	GP+AD:		
	Termín předání PD změny:		
Termín realizace změny:			
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NENÍ			
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 3		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet: SO01 762 V - Změna střešní a krovní konstrukce SO01 SO01 762 M - Změna střešní a krovní konstrukce SO01		
Datum			