

Protokol o změně díla**změnový list číslo: 13**Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**Objekt: **SO 01 – Objekt Loucká 3059/25**Objednatel: **Město Znojmo**Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo**Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno****Změna: Úprava nadpraží okenní výplně severní fasády v m. č. 201 a na to navazující stavební práce na úpravě nadpraží sousedícího vstupu do věže kostela**

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: SKUTEČNÝ STAV ZJIŠTĚNÝ NA MÍSTĚ STAVBY		
	Popis změny: Z důvodu archeologických nálezů a rozhodnutí NPÚ byla provedena úprava nadpraží vstupu do věže kostela.		
CENA	Způsob projekčního zpracování: NEBYLO		
	vliv změny na náklady stavby: NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY		
	ocenění změny předložil: ZHOTOVITEL		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	11 226,60	-----
	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
	úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH
	dosud platná cena dle SOD:	58 959 298,34	71 340 750,99
	zvýšení:	11 226,60	13 584,19
	snížení:	-----	-----
nová cena:	58 970 524,94	71 354 335,18	
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis	
zhotovitel:			
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:			
GP+AD:			
TERMÍNY	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NENÍ		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 3		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet, 1V Úprava nadpraží vstupu do věže kostela		
Datum			

X



jednatel