

Protokol o změně díla

změnový list číslo: 15

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**
 Objekt: **SO 01 – Objekt Loucká 3059/25**
 Objednatel: **Město Znojmo**
 Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**
 Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo**
 Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**
Změna: Úprava podkladů pod parapety m.č. 104-106 a 201,202,211 a 213 a parapety v m.č. 104

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: Investor na základě skutečného stavu			
	Popis změny: Z požadavku projektanta a investora došlo ke změně finálního provedení parapetů v m.č. 104 (odpočet navržených parapetů proveden ve změnovém listu č. 18) a po zaměření stávajícího stavu došlo úpravám podkladů pod parapety v m.č. 104,105,106,201,202,211 a 213.			
	Způsob projekčního zpracování: NEBYLO			
CENA	vliv změny na náklady stavby: NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY			
	ocenění změny předložil: ZHOTOVITEL			
		náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
		stavební náklady	12 554,34	-----
		projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
		úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH
		dosud platná cena dle SOD:	58 945 417,64	71 323 955,34
		zvýšení:	12 554,34	15 190,75
		snížení:	-----	-----
		nová cena:	58 957 971,98	71 339 146,10
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis	
	zhotovitel:			
	objednatel (investor, uživatel)			
	TDI:			
	GP+AD:			
TERMÍNY	Termín předání PD změny:			
	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NENÍ			
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 3			
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet : SO01 6V Úprava podkladů pod parapety a parapety m.č. 104-106 a 201,202,211 a 213			
Datum				

X



jednatel