

Protokol o změně díla

změnový list číslo: 16

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**
 Objekt: **SO 01 – Objekt Loucká 3059/25**
 Objednatel: **Město Znojmo**
 Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**
 Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo**
 Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**
Změna: Vybourání zazděného původního otvoru mezi m.č.101 a 105

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: SKUTEČNÝ STAV ZNJIŠTĚNÍ V MÍSTĚ STAVBY		
	Popis změny: Po otlučení omítek v 1.np bylo objeveno zazděné původní historické kamenné ostění původního otvoru mezi místností č. 101 a 105. Dle požadavku NPÚ bylo odstraněno zazdění otvoru a zachováno stávající objevené kamenné ostění.		
CENA	Způsob projekčního zpracování: NEBYLO		
	vliv změny na náklady stavby: NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY		
	ocenění změny předložil: ZHOTOVITEL		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	14 550,73	-----
	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
	úprava smluvní ceny:	58 957 971,98 bez DPH	71 339 146,10 s DPH
	dosud platná cena dle SOD:		
	zvýšení:	14 550,73	17 606,38
	snížení:	-----	-----
nová cena:	58 972 522,71	71 356 752,48	
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis	
zhotovitel:			
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:			
GP+AD:			
TERMÍNY	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NENÍ		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v:		
	Bude řešena v dodatku č. 3		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:		
	Položkový rozpočet: Ostění, dveřní otvor 101-105 - stavební práce		
Datum			

X



jednatel