

Protokol o změně díla

změnový list číslo: 17

Stavba: Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání Objekt: SO 02 – Objekt Loucká 3059/25 Objednatel: Město Znojmo Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo Generální projektant: Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno			
Změna: Úprava povrchů vnitřních objektu SO 02			
POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: Investor na základě skutečného stavu Popis změny: Z požadavku NPÚ a investora došlo ke změně rozsahu provádění vnitřních omítek objektu SO 02 a dále vznikl požadavek vyspravení zatřením spár stávajícího neomítaného kamenného zdiva a provedení výmalby na nově provedených omítek.		
	Způsob projekčního zpracování: NEBYLO		
CENA	vliv změny na náklady stavby: SNÍŽENÍ KONEČNÉ CENY ocenění změny předložil: ZHOTOVITEL		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	7 865,14	123 797,67
	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
	úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH
	dosud platná cena dle SOD:	58 972 522,71	71 356 752,48
	zvýšení:	-----	-----
	snížení:	115 935,53	140 281,99
	nová cena:	58 856 587,18	71 216 470,49
		odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum
	zhotovitel:		
	objednatel (investor, uživatel)		
	TDI:		
	GP+AD:		
TERMÍNY	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NENÍ		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 3		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet : SO 02- Omítky vnitřní odpočty SO 02- Vnitřní úpravy povrchů + malba		
Datum			

X



jednatel