

Protokol o změně díla

změnový list číslo: 18

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**
 Objekt: **SO 01 – Objekt Loucká 3059/25**
 Objednatel: **Město Znojmo**
 Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**
 Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo**
 Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**

Změna: SO01 TRATIVODY

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: SKUTEČNÝ STAV ZJIŠTĚNÝ NA MÍSTĚ STAVBY		
	Popis změny: Jedná se o nerealizované prvky trativodů.		
CENA	Způsob projekčního zpracování: NEBYLO		
	vliv změny na náklady stavby: SNÍŽENÍ KONEČNÉ CENY		
	ocenění změny předložil: ZHOTOVITEL		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	-----	67 967,23
	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
	úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH
	dosud platná cena dle SOD:	58 856 587,18	71 216 470,49
	zvýšení:	-----	-----
	snížení:	67 967,23	82 240,35
nová cena:	58 788 619,95	71 134 230,14	
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel:		
	objednatel (investor, uživatel)		
	TDI:		
	GP+AD:		
TERMÍNY	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NENÍ		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v:		
	Bude řešena v dodatku č. 3		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:		
	Položkový rozpočet: SO01 TRATIVODY		
Datum			

X



jednatel