

**Protokol o změně díla****změnový list číslo: 19**

Stavba: <b>Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání</b>			
Objekt: <b>SO 02 – Objekt Loucká 3059/25</b>			
Objednatel: <b>Město Znojmo</b>			
Sídlo: <b>Obroková 1/12, 669 02 Znojmo</b>			
Zhotovitel: <b>POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo</b>			
Generální projektant: <b>Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno</b>			
<b>Změna: RESTAURÁTOR - kámen SO 02</b>			
<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal: <b>Stávající zjištěný stav a požadavek NPÚ</b>		
	Popis změny: Po vyhodnocení stávajícího stavu kamenného ostění a nadpraží okna na západní fasádě objektu SO 02 byl požadavek NPÚ oprava restaurováním torza stávajících prvků a doplnění novými částmi chybějících prvků (doplnění stojek a parapetu) Projektant a NPÚ zrušily prvek 50/KM		
<b>CENA</b>	Způsob projekčního zpracování: <b>NEBYLO</b>		
	vliv změny na náklady stavby: <b>NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY</b>		
	ocenění změny předložil: <b>ZHOTOVITEL</b>		
	<b>náklady na změnu</b>	<b>vícepráce</b>	<b>méněpráce</b>
	<b>stavební náklady</b>	<b>24 320,00</b>	<b>8 767,00</b>
	<b>projekční náklady</b>	<b>řešeno v rámci AD</b>	<b>řešeno v rámci AD</b>
	<b>úprava smluvní ceny:</b>	<b>bez DPH</b>	<b>s DPH</b>
	<b>dosud platná cena dle SOD:</b>	<b>58 788 619,95</b>	<b>71 134 230,14</b>
	<b>zvýšení:</b>	<b>15 553,00</b>	<b>18 819,13</b>
	<b>snížení:</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>nová cena:</b>	<b>58 804 172,95</b>	<b>71 153 049,27</b>	
<b>odsouhlasení nákladů na změnu:</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	
	<b>zhotovitel:</b>		
	<b>objednatel (investor, uživatel)</b>		
	<b>TDI:</b>		
	<b>GP+AD:</b>		
<b>TERMÍNY</b>	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: <b>NENÍ</b>		
<b>SOD</b>	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 3		
<b>PŘÍLOHY</b>	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet: SO02 M- 50/KM Kamenné ostění SO02 V- Kamenné ostění západního fasádního okna		
<b>Datum</b>			

X



jednatel