

Protokol o změně díla

změnový list číslo: 20

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**

Objekt: **SO 01 – Objekt Loucká 3059/25**

Objednatel: **Město Znojmo**

Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**

Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo**

Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**

Změna: Vstupní portál kamen. ostění 19KM, 20KM, osazení nového kamenného prvku u vstupu do 1.np (m.č.101), neosazení nového kamenného prvku

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: SKUTEČNÝ STAV ZJIŠTĚNÍ V MÍSTĚ STAVBY		
	Popis změny: Při bouracích pracích bylo objeveno původní historické kamenné ostění původního otvoru, které dle požadavku NPÚ bylo zachováno v původním místě. Z tohoto důvodu bylo nutné upravit rozměr nového vstupního otvoru a tím i nového kamenného ostění. Před vstupem do objektu v 1.np byla projektantem navržena nová kamenná žulová deska. Prvek 16/KM byl projektantem zrušen.		
CENA	Způsob projekčního zpracování: NEBYLO		
	vliv změny na náklady stavby: NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY		
	ocenění změny předložil: ZHOTOVITEL		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	63 282	58 125,20
	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
	úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH
	dosud platná cena dle SOD:	58 804 172,95	71 153 049,27
	zvýšení:	5 156,80	6 239,73
	snížení:	-----	-----
nová cena:	58 809 329,75	71 159 289,00	
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis	
zhotovitel:			
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:			
GP+AD:			
TERMÍNY	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NENÍ		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v:		
	Bude řešena v dodatku č. 3		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:		
	Položkový rozpočet, V Kamenné PRVKY 19KM, 20KM a vstupní deska u dveří hl. vstupu 1.NP M Vstupní portál kamen. ostění 19KM, 20KM a 16KM		
Datum			

X



jednatel