

Protokol o změně díla

změnový list číslo: 21

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**
 Objekt: **SO 01 – Objekt Loucká 3059/25**
 Objednatel: **Město Znojmo**
 Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**
 Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo**
 Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**
Změna: Zámečnické prvky S001

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: SKUTEČNÝ STAV ZJIŠTĚNÝ NA MÍSTĚ STAVBY		
	Popis změny: Jedná se o nerealizované zámečnické prvky a zámečnické prvky jejichž potřeba či úprava vznikla v rámci realizace stavby		
CENA	Způsob projekčního zpracování: NEBYLO		
	vliv změny na náklady stavby: NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY		
	ocenění změny předložil: ZHOTOVITEL		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	86 631,57	19 467,67
	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
	úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH
	dosud platná cena dle SOD:	58 809 329,75	71 159 289,00
	zvýšení:	67 163,90	81 268,32
	snížení:	-----	-----
nová cena:	58 876 493,65	71 240 557,32	
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis	
	zhotovitel:		
	objednatel (investor, uživatel)		
	TDI:		
	GP+AD:		
TERMÍNY	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NENÍ		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 3		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet: M Změny k dod č. 3 - zámečnické prvky V Změny k dod č. 3 - zámečnické prvky		
Datum			

X



jednatel