

Protokol o změně díla

změnový list číslo: 24

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**

Objekt: **SO 01 – Objekt Loucká 3059/25**

Objednatel: **Město Znojmo**

Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**

Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo**

Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**

Změna: dřevěná podlaha v sále

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: zjištění skutečného stavu na místě stavby		
	Popis změny: Doplnění olištování podlahových topidel Fancoil. Na základě požadavku budoucího provozovatele o doplnění podlahových zásuvek vznikl vícenáklad na obřezání a vlepení pouzder.		
CENA	Způsob projekčního zpracování: NEBYLO		
	vliv změny na náklady stavby: NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY		
	ocenění změny předložil: ZHOTOVITEL		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	29 145,99	-----
	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
	úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH
	dosud platná cena dle SOD:	58 994 835,46	71 383 750,91
	zvýšení:	29 145,99	35 266,65
	snížení:	-----	-----
nová cena:	59 023 981,45	71 419 017,55	
odsouhlasení nákladů na změnu:			
Datum			
Podpis			
zhotovitel:			
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:			
GP+AD:			
TERMÍNY	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NENÍ		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v:		
	Bude řešena v dodatku č. 3		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:		
	Položkový rozpočet: Lemovací podlahové lišty a pouzdra pro podlahové zásuvky		
Datum			